

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕХАНИЗМА
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ**

Москва 2016

УДК 338.431.2: 336.563.1(083.13)

ББК 65.32-18

Р 36

В подготовке материалов принимали участие:

О.А. Попова, Н.Н. Осокина, Л.В. Бондаренко, М.М. Скальная

Ответственный за выпуск:

В.П. Свеженец, директор Департамента развития сельских территорий
Минсельхоза России

**Рекомендации по применению механизма грантовой поддержки
Р 36 местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности:** информ.-метод. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех»,
2016. – 88 с.

ISBN 978-5-7367-1173-4

Подготовлены на основе обобщения положительного регионального опыта реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Предназначены для руководителей и специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также представителей агробизнеса, научных и общественных организаций.

Рекомендованы к изданию секцией «Сельское развитие и социальная политика» Научно-технического совета Минсельхоза России (протокол от 17 августа 2016 г. № 13).

Recommendations on using grant support mechanism for local initiatives of citizens living in rural area: inf. meth. ed. – Moscow: FGBNU «Rosinformagrotekh», 2016. – 88 pp.

The recommendations were prepared on the basis of generalization of positive regional experience in implementation of measures on grant support of local initiatives of citizens living in rural area, within the framework of the federal target program «Sustainable development of rural areas for 2014-2017 and for the period up to 2020».

The publication is intended for managers and specialists of federal and regional executive authorities, local authorities as well as for representatives of agri-business, scientific and public organizations.

It is recommended for publication by the section «Rural development and the social policy» of the Scientific and Technical Council of Ministry of Agriculture of the Russian Federation (Minutes of August 17, 2016, No. 13).

УДК 338.431.2: 336.563.1(083.13)

ББК 65.32-18

ISBN 978-5-7367-1173-4

© Минсельхоз России, 2016

ВВЕДЕНИЕ

Сельские территории обладают большим природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, рациональное использование которого может обеспечить разностороннее развитие села и повышение качества жизни сельского населения, что согласуется с направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 150-р.

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа УРСТ) осуществляется реализация мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности имеет многоплановый социально-экономический эффект для сельских территорий и осуществляется в целях:

- активизации участия сельского населения в решении вопросов местного значения;
- мобилизации собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов отдельных граждан и их объединений, сельских муниципальных образований и действующих на их территориях хозяйствующих субъектов для местного развития;
- консолидации местных сельских сообществ в решении вопросов благоустройства населенных пунктов и улучшения природной среды и социальной среды обитания, участия в разработке планов перспективного развития сельских населённых пунктов и формирования благоприятного социально-психологического климата на селе.

Реализация проектов грантовой поддержки стимулирует граждан к активному участию в решении местных проблем, снижает нагрузку на местный бюджет и позволяет поддерживать инициативы сельских сообществ и органов территориального общественного самоуправления, способствует формированию здорового духа в сельских поселениях.

Финансирование проектов экономического и социального развития территорий с помощью грантов является перспективным направлением устойчивого развития сельских территорий и дополняет более масштабные формы финансирования сельского развития.

I. МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Программы УРСТ определены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (прил. 9 к Программе УРСТ).

Под грантом понимаются средства государственной поддержки, предоставляемые из федерального и регионального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления сельского поселения на реализацию общественно значимых некоммерческих проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности. Грантополучатели определены на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (рис. 1).




Рис. 1. Грантополучатели в соответствии с действующим законодательством

Поддержка местных инициатив граждан осуществляется по трем приоритетным направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
- поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов.

Некоторые мероприятия, входящие в приоритетные направления, представлены на рис. 2, но их спектр может быть более широким.




Рис. 2. Примерный перечень мероприятий, входящих в приоритетные направления поддержки местных инициатив граждан

Гранты предоставляются на условиях софинансирования за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Размер гранта, не превышающий 2 млн руб., определяется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Как правило, таким органом является региональный орган управления АПК.

Важным условием является то, что величина гранта не должна быть больше 60% общей стоимости проекта. Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств местного бюджета с учетом обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств и др.).

Субсидия за счет средств федерального бюджета на софинансирование грантовой поддержки предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации и расходуется на следующих условиях:

а) наличие региональной программы, предусматривающей мероприятия по предоставлению грантовой поддержки (региональная программа должна пройти отбор в Минсельхозе России в соответствии с приказом Минсельхоза России от 11.02.2015 № 48, утверждающим порядок отбора государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских территорий);

б) наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

в) наличие перечня проектов, на реализацию которых предоставляются гранты.

По итогам проведенного отбора региональных программ Минсельхозом России на основании бюджетных заявок подготавливается распределение субсидий между субъектами Российской Федерации, которое утверждается постановлением Правительства Российской Федерации.

На основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Минсельхозом России и субъектами Российской Фе-

дерации, субсидии перечисляются на счета территориальных органов Федерального казначейства.

Порядок предоставления грантов в субъекте Российской Федерации определяется нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом региональных особенностей.

Субъектами Российской Федерации проводятся конкурсы по отбору проектов, представленных органами местного самоуправления или органами территориального общественного самоуправления сельских поселений.

Минсельхозом России рекомендовано субъектам Российской Федерации установить следующие базовые критерии оценки проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан:

- востребованность – проект должен быть направлен на решение наиболее значимой проблемы местного сообщества и отвечать интересам широкого круга его представителей с учетом интересов наиболее социально незащищенных групп (дети, люди пожилого возраста);

- локальность и краткосрочность – реализация проекта должна осуществляться в границах отдельно взятого сельского поселения в течение одного финансового года;

- разумные затраты – реализация проекта не должна быть связана со значительными вложениями средств, не обеспеченными источниками финансирования;

- социальное партнерство – реализация проекта должна предусматриваться привлечение местных трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов;

- социальный эффект – реализация проекта должна обеспечить улучшение социальной среды обитания в сельском поселении.

Финансирование проектов осуществляется на основании соглашений, заключаемых между региональным органом управления АПК и муниципальными образованиями, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

За 2014-2015 гг. объем финансирования мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, за счет всех источников составил 450,63 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 137,02 млн руб., консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 181,21 млн руб., внебюджетных источников – 132,4 млн руб. (рис. 3).




Рис. 3. Структура источников финансирования мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан в 2014-2015 гг. и 2016 г.

Анализируя ресурсное обеспечение мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, за 2014-2015 гг., необходимо отметить, что фактические расходы консолидированных бюджетов в Российской Федерации в 2014 г. превысили предусмотренные Программой более, чем в 1,5 раза, а в 2015 г. – более чем в 2 раза. Объем внебюджетных ассигнований вырос в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 12,5%.

В течение 2014-2015 гг. было реализовано 492 проекта в 38 субъектах Российской Федерации, причем в 2015 г. их количество почти в 2 раза увеличилось по сравнению с уровнем 2014 г.

В 2014 г. было реализовано 130 проектов гражданских инициатив с общим объемом грантовой поддержки из средств федерального и региональных бюджетов 144,7 млн руб., из них:

- 119 – по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

- 7 – по сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-культурных памятников;

- 4 – на поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

В 2015 г. было реализовано 362 проекта местных инициатив граждан с общим объемом грантовой поддержки из средств федерального и региональных бюджетов 173,53 млн руб., из них:

- 335 – по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

- 26 – по сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-культурных памятников;

- 1 – по поддержке национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

По данным субъектов Российской Федерации, в 2015 г. в реализации проектов приняли участие 46 тыс. сельских жителей, прямую и косвенную пользу от проектов получили 648 тыс. взрослых и детей, проживающих не только в том населенном пункте, где обустриваются детские и спортивные площадки, парки, музеи, восстанавливаются памятники и т. д., но и в близлежащих населенных пунктах.

Самыми активными участниками мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив сельских граждан в 2014-2015 гг. стали Ульяновская область – 92 проекта, Вологодская – 61, Алтайский край – 51, Иркутская область – 47 и Пензенская – 37 проектов.

III. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Опыт Волгоградской области интересен тем, что органы территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС) созданы во всех 32 муниципальных районах области. В 406 сельских поселениях области действуют 1279 ТОС, в том числе 826 – в статусе юридического лица. В муниципальных районах в границах органов ТОС проживает около 935 тыс. человек, что составляет почти 97% от общей численности населения муниципальных районов.

Органы ТОС являются составной частью системы местного самоуправления. В пределах своих полномочий они взаимодействуют с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивая реализацию принципов народовластия, развитие народной инициативы и расширение возможностей самостоятельного решения населением вопросов местного значения, укрепление гарантий реализации прав и свобод граждан и тем самым обеспечивая построение гражданского общества.

Органы ТОС вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательно рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

Лидеры ТОС, члены советов ТОС сельских поселений – это люди энергичные, активные, ответственные. Всесторонне зная проблемы и чаяния своих земляков, решая важнейшие для населения вопросы жизнедеятельности, патриотического воспитания, обустройства территории проживания, социальной поддержки населения, ежедневно принимая ответственные решения, многие председатели ТОС ста-

ли авторитетными лидерами в своих поселениях. Доверие граждан проявляется в том, что они нередко избираются депутатами представительных органов муниципальных образований Волгоградской области, входят в состав участковых и территориальных избирательных комиссий, общественных советов, что дает им возможность осуществлять контрольно-надзорные функции в отношении органов местного самоуправления.

Процедура и условия предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» регламентируются Порядком предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 09.06.2014 № 298-п.

1. Гранты предоставляются ТОС в форме субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета, а также за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.

2. Гранты предоставляются на реализацию проектов по следующим приоритетным направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
- поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

3. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели Комитету сельского хозяйства Волгоградской области (далее – Комитет), в размере 60 % общей стоимости проекта, но не более 2 млн руб., при условии финансового обеспечения оставшейся части стоимости проекта за счет средств местного бюджета, а также обязательного вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств и др.).

4. Проекты должны быть включены в утвержденную муниципальную программу устойчивого развития сельских территорий, прошедшую отбор муниципальных программ в Комитете на текущий финансовый год, предусматривающую мероприятия, указанные в пункте 2.

5. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора проектов, претендующих на грант.

6. Отбор проектов проводится комиссией по конкурсному отбору проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержденной приказом Комитета (далее – комиссия по отбору).

7. Для участия в отборе проектов ТОС до 1 сентября текущего года представляет в Комитет следующие документы:

- заявку на участие в отборе проектов по форме, утвержденной приказом Комитета, в двух экземплярах (один экземпляр заявки с отметкой о дате принятия и входящем номере остается у ТОС);

- паспорт проекта по форме, утвержденной приказом Комитета;
- копии документов (соглашений, протоколов собраний или конференций ТОС), подтверждающих участие граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реализации проекта, в том числе денежными средствами, трудовым участием (в количественном выражении), предоставлением помещений, технических средств, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью ТОС;

- протокол собрания или конференции ТОС о финансировании проекта;

- выписку из нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования о бюджете муниципального образования, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, указанных в п. 2 настоящего Порядка.

8. Комитет регистрирует представленные ТОС документы в порядке их поступления в автоматизированной системе электронного документооборота в день принятия.

9. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема документов:

- рассматривает документы, представленные ТОС, а также выписку на соответствие условиям и требованиям, установленным настоящим Порядком;

- принимает решение о допуске проекта к участию в отборе проектов либо об отказе в допуске проекта к участию в отборе проектов;

- размещает на портале информацию о ТОС, проекты которых допущены к участию в отборе проектов, и передает материалы в Комиссию для их оценки;

- уведомляет ТОС об отказе в допуске проектов к участию в отборе проектов заказным письмом с уведомлением о вручении.

10. В допуске проектов к отбору проектов отказывается в случаях:

- несоответствия проекта условиям Порядка;

- несоответствия проекта критериям отбора проектов;

- непредставления в Комитет документов, обязанность по представлению которых возлагается на ТОС;

- представления в Комитет документов с нарушением срока, указанного в Порядке;

- несоответствия документов требованиям, установленным настоящим Порядком;

- наличия недостоверных сведений в представленных документах.

11. Комиссия по отбору не позднее 5 рабочих дней с даты представления Комитетом документов рассматривает их в порядке очередности поступления и выставляет оценку проектам.

12. Оценка проектов проводится Комиссией с применением балльной системы по сумме следующих показателей:

а) процент участия в проекте сельского населения от общего количества граждан, проживающих на данной территории:

до 10 % – 10 баллов;

до 30 % – 15 баллов;

до 50 % – 20 баллов;

свыше 50 % – 25 баллов;

б) процент участия в проекте молодежи в возрасте до 18 лет от общего количества молодежи, проживающей на данной территории:

до 10 % – 10 баллов;

до 30 % – 15 баллов;

до 50 % – 20 баллов;
свыше 50 % – 25 баллов;

в) доля средств, привлеченных из внебюджетных источников, от стоимости проекта:

до 10 % – 10 баллов;
до 30 % – 15 баллов;
до 50 % – 20 баллов;
свыше 50 % – 25 баллов;

г) доля софинансирования местного бюджета от стоимости проекта:

до 10 % – 10 баллов;
до 30 % – 15 баллов;
до 50 % – 20 баллов;
свыше 50 % – 25 баллов.

13. Победителями отбора проектов признаются ТОС, проекты которых набрали в сумме по всем критериям не менее 60 баллов.

14. Результаты оценки документов ТОС и итоги проведения отбора проектов не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформляются протоколом (в полной форме), который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и ее членами.

15. Комитет в течение 15 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии:

- размещает информацию об итогах отбора проектов на портале;
- формирует реестр ТОС – победителей отбора проектов с учетом набранного количества баллов (чем больше количество баллов, тем меньше порядковый номер ТОС в реестре. При равном количестве баллов меньший порядковый номер присваивается ТОС, заявка которого зарегистрирована раньше);
- принимает решение о предоставлении гранта ТОС либо об отказе в предоставлении гранта.

В случае если общий размер грантов для всех победителей отбора проектов превышает лимиты бюджетных средств, доведенные на эти цели:

- Комитет принимает решение о предоставлении гранта ТОСам, которые набрали наибольшее количество баллов и получили по-

рядковый номер в соответствии с реестром ТОС – победителей конкурсного отбора проектов. Решение оформляется правовым актом Комитета и размещается на портале;

- подписывает с получателем гранта Соглашение;
- уведомляет ТОС об отказе в предоставлении гранта письмом с указанием причин отказа, которое вручается лично под подпись руководителю ТОС либо представителю по доверенности или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

16. В предоставлении гранта отказывается в случаях:

- недостаточности доведенных на эти цели Комитету лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на текущий финансовый год с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление грантов в предшествующем финансовом году в соответствии со сводной бюджетной росписью;
- непризнания ТОС победителем отбора проектов.

17. В течение 14 дней после даты подписания Соглашения Комитет вручает подписанное Соглашение под роспись получателю гранта.

18. Комитет для перечисления гранта на расчетные счета получателей гранта представляет в комитет финансов Волгоградской области оформленные в установленном порядке платежные документы для осуществления расходов за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.

19. Получатель гранта обязан использовать грант по целевому назначению в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении гранта.

20. Получатель гранта обязан ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период реализации проекта представлять в Комитет отчет о расходовании полученного гранта по форме, утвержденной приказом Комитета, с приложением копий документов, подтверждающих произведенные затраты:

- договоров поставок (купли-продажи, подряда);
- платежных поручений, подтверждающих оплату товарно-материальных ценностей, работ, услуг, и выписок с банковского счета победителя;

- товарных накладных и (или) актов выполненных работ, услуг;
- документов, подтверждающих трудовое участие граждан в реализации проекта.

21. Копии документов должны быть заверены подписью и печатью уполномоченного лица получателя гранта.

22. В случае выявления нарушений получателем гранта условий или требований, установленных Порядком, представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение гранта, нецелевого использования полученного гранта (части гранта), непредставления (представления с нарушением сроков) отчетов и отчетных документов, а также выявления остатка гранта, не использованного в отчетном финансовом году и (или) в течении 12 месяцев, неперечисления остатка гранта, не использованного в отчетном финансовом году в случаях, предусмотренных Соглашением, получатель гранта уведомляется Комитетом о выявленных нарушениях и о необходимости возврата предоставленного гранта (части гранта) заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушений.

23. Получатели гранта обязаны произвести возврат полученных средств в областной бюджет в месячный срок со дня получения письменного уведомления Комитета о возврате гранта (части гранта).

В случае невозврата гранта (части гранта) в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке. Заявление в суд должно быть подано Комитетом в течение месяца со дня истечения срока, установленного для возврата гранта (части гранта).

IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Обобщив региональный опыт предоставления грантов, Минсельхоз России рекомендует субъектам Российской Федерации использовать следующий Порядок предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НА ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее – грант), критерии отбора органов местного самоуправления или органов территориального общественного самоуправления сельских поселений для предоставления грантов, распределение грантов между грантополучателями, а также порядок предоставления грантов.

1.2. Под грантом в настоящем Порядке понимаются средства государственной поддержки, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления сельского поселения (далее – заявитель) на реализацию общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении (далее – проект).

1.3. Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

2. Условия предоставления и размеры грантов

2.1. Размер гранта не может превышать 60% от общей стоимости проекта и быть более 2 млн руб. (субъект Российской Федерации вправе установить максимальный размер гранта более 2 млн руб. при условии финансового обеспечения разницы за счет средств регионально-го бюджета). Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств муниципального образования и внебюджетных источников (привлеченные денежные средства граждан, их трудовое участие, аренда помещений либо технических, транспортных средств, оборудования).

2.2. Грант расходуется на реализацию мероприятий проекта по:

2.2.1. созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок:

проекты, направленные на создание и обустройство зон отдыха, оборудование сельских парков, береговых зон и др.: беседками, скамьями, игровыми и спортивными площадками, тентами, кабинками для переодевания, туалетами, урнами, обустройство пешеходных дорожек, установление освещения и т.д.;

проекты по созданию некоммерческих спортивных площадок, занятых уличными тренажерами и спортивными сооружениями с антивандальным покрытием;

проекты по созданию некоммерческих детских игровых площадок, предназначенных для детей 3-11 лет, должны иметь антивандальное покрытие и предусматривать не менее пяти элементов: горки, качели, карусели, шведские стенки, лабиринты, песочницы и др. Оборудование спортивных и детских игровых площадок должно соответствовать стандартам безопасности и российским ГОСТам.

2.2.2. Проекты по сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-культурных памятников:

➤ проекты, направленные на поддержание и восстановление средозащитной функции экосистем, обеспечение природной и территориальной целостности природного комплекса, сохранение единого с прилегающими территориями природно-экологического каркаса (например, очистка водоемов, лесных насаждений, береговых зон);

➤ проекты, направленные на поддержание объектов культурного наследия (ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)), возраст которых не менее 40 лет, обязательное условие – наличие разрешения на сохранение или восстановление объекта, полученное от Минкультуры России, регионального или местного (муниципального) территориального органа власти в зависимости от категории объекта.

2.2.3. Поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел:

➤ проекты в области краеведения, создание музеев, связанных с основным профилем работы сельских жителей данного муниципального образования, организацию смотров-фестивалей межэтнической культуры, поддержка информационных и авторских проектов по подготовке циклов передач, фильмов и публикаций, обеспечивающих популяризацию сельского образа жизни и национальных культурных традиций.

2.3. Проект, получивший грантовую поддержку, должен быть реализован в течение года, в котором был получен грант.

2.4. Гранты предоставляются заявителям при соблюдении следующих условий:

➤ наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования на мероприятия, указанные в п. 2.2 настоящего Порядка;

➤ наличие документов (договоров (соглашений) и т.д.), подтверждающих участие граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие (в количественном выражении), предоставление помещения, технических средств и др.);

➤ согласие заявителя (за исключением лиц, указанных в части 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление региональным органом управления АПК и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;

➤ наличие заключенного с региональным органом управления АПК субъекта соглашения о предоставлении гранта (далее – Соглашение);

➤ достижение заявителем значения показателя результативности предоставления гранта на реализацию проекта, прошедшего отбор – количество реализованных проектов, получивших грант (указывается в случае, если ранее муниципальное образование или ТОС получали грант).

2.5. За счет средств гранта не может быть осуществлено финансирование следующих видов затрат: приобретение канцелярских товаров, выплата заработной платы гражданам, юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), принимающим участие в реализации проекта, оплата страховых взносов, налогов, сборов, погашение кредитов, полученных от кредитных организаций, обслуживание обязательств по кредитным соглашениям и договорам.

3. Предоставление грантов

3.1. Региональный орган управления АПК размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о дате начала приема заявок для получения грантов.

3.2. После размещения на официальном сайте объявления о дате начала приема заявок заявитель в срок до _____ текущего года представляет в региональный орган управления АПК следующие документы:

3.2.1. Заявку на предоставление грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по форме согласно прил. 1 к настоящему Порядку.

3.2.2. Паспорт общественно значимого некоммерческого проекта, претендующего на получение гранта на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по форме согласно прил. 2 к настоящему Порядку.

3.2.3. Копию нормативного акта муниципального образования об утверждении схемы территориального планирования муниципального района и (или) генерального плана сельского поселения, на территории которого планируется реализация проекта.

3.2.4. Копию нормативного акта муниципального образования об утверждении муниципальной программы по устойчивому развитию

муниципального образования, на территории которого планируется реализация проекта.

3.2.5. Документы (договора (соглашения) и т.д.), подтверждающие участие граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие (в количественном выражении), предоставление помещения, технических средств и др.).

3.2.6. Выписку из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающего финансирование мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящего Порядка.

3.2.7. Копию документа, подтверждающего принятие решения о реализации проекта.

3.2.8. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ и техническую документацию в зависимости от вида работ (проектная документация, рабочий проект, локальная смета, сводный сметный расчет, прейскурант, прайс-лист и др.).

3.2.9. Копию положительного заключения государственной экспертизы на проект (по объектам, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации).

3.2.10. Копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (по объектам, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации).

3.2.11. Списки граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, с указанием фамилии, имени, отчества и подписи участника.

3.2.12. Презентацию проекта (слайды, видео).

3.3. Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов.

Копии документов должны быть заверены подписью главы (главы администрации) муниципального образования или иного лица, уполномоченного на это, и печатью.

3.4. Заявитель несет ответственность за недостоверность сведений, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. Основаниями для отказа заявителю в приеме документов для предоставления гранта являются:

- представление неполного комплекта документов, указанных в п. 3.2.1-3.2.11 настоящего Порядка;
- оформление представленных документов с нарушением требований, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка;
- представление документов позднее срока, установленного п. 3.2 настоящего Порядка;

3.6. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения об отказе в приеме документов, заявитель вправе повторно обратиться в региональный орган управления АПК за предоставлением гранта.

3.7. Поступившие документы регистрируются региональным органом управления АПК в книге учета заявок на предоставление грантов, которая должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена печатью органа управления АПК. Запись регистрации включает в себя регистрационный номер заявки, дату и время (часы и минуты) ее приема, сведения о лице, представившем документы, наименование муниципального образования

3.8. Региональный орган управления АПК рассматривает представленные документы в течение трех рабочих дней со дня окончания приема заявок, указанного в п. 3.2, и по итогам рассмотрения принимает решение о предоставлении грантов или об отказе в их предоставлении. Информация об итогах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте.

3.9. Отбор проектов осуществляется созданной в региональном органе управления АПК Комиссией по отбору проектов, претендующих на получение грантовой поддержки, на основании следующих критериев:

- актуальность проекта для муниципального образования;
- социальная значимость проекта;
- размер участия граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта;
- уровень участия населения сельского поселения в проекте;

- реалистичность проекта (обозначенная цель проекта должна быть достижима в его рамках, а задачи – выполнимыми);
- степень участия молодежи в реализации проекта.

3.10. Основанием для отказа в предоставлении гранта является несоблюдение условий, установленных п. 2.4 настоящего Порядка.

3.11. Итоги конкурса (перечень заявителей, в отношении которых принято решение о предоставлении грантов, и перечень заявителей, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении грантов, с указанием оснований для отказа в предоставлении грантов) размещаются на официальном сайте регионального органа управления АПК.

3.12. Утверждение окончательного перечня проектов для предоставления грантов осуществляется нормативным правовым актом регионального органа управления АПК в течение 10 дней после определения объема субсидии региону на мероприятие Программы УРСТ по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации.

3.13. Региональный орган управления АПК в течение 5 дней со дня утверждения перечня проектов для предоставления грантовой поддержки осуществляет подготовку и направляет на утверждение высшему органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации проект нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о распределении грантов.

3.14. После утверждения нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о распределении грантов региональный орган управления АПК направляет грантополучателю для подписания Соглашения, обязательным условием которого является согласие грантополучателя на осуществление региональным органом управления АПК и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения грантополучателем условий, целей и порядка предоставления грантов.

Существенными условиями Соглашения являются:

- а) размер предоставляемого гранта на очередной финансовый год, порядок, условия и сроки его перечисления грантополучателю;
- б) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в бюджете муниципального образования, в котором будет реализовываться проект, на очередной финансовый год на финансирование расходного обязательства грантополучателя;

в) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников на очередной финансовый год;

г) значения показателей результативности использования гранта и обязательства грантополучателя по их достижению;

д) обязательство грантополучателя по представлению:

- отчета о расходах бюджета грантополучателя, источником финансового обеспечения которых является грант, в сроки и по форме, утверждаемые региональным органом управления АПК;

- отчета об исполнении условий предоставления гранта в сроки и по форме, утверждаемые региональным органом управления АПК;

- отчета о достижении показателей результативности использования гранта в сроки и по форме, утверждаемые региональным органом управления АПК;

е) порядок осуществления контроля за выполнением грантополучателем обязательств, предусмотренных Соглашением;

ж) последствия недостижения грантополучателем установленных значений показателей результативности использования гранта.

3.15. Грантополучатель вместе с отчетом о достижении показателей результативности использования гранта представляет в орган управления АПК субъекта Российской Федерации копии следующих документов, подтверждающих целевое расходование гранта, заверенных органом местного самоуправления сельского поселения:

- график проведения работ и объема работ, утвержденных руководителями органа местного самоуправления или органа территориального общественного самоуправления сельского поселения;

- сметной документации;

- положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ;

- договоров на выполнение работ, приобретение материалов (оборудования);

- документов, подтверждающих оплату материалов (оборудования), выполненных работ (платежные поручения, приходные ордера, иные платежные документы), в том числе по авансовым платежам;

- счетов и (или) счетов-фактур и актов выполненных работ;
- нарядов или иных документов, подтверждающих трудовое участие граждан и предоставление технических средств за счет средств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

3.16. Расходование средств гранта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Контроль и возврат грантов

4.1. Региональный орган управления АПК или орган, осуществляющий государственный финансовый контроль, проводит обязательную проверку соблюдения муниципальными образованиями целей и порядка предоставления грантов в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным в установленном порядке.

4.2. Гранты подлежат возврату в полном объеме в случае нарушения муниципальными образованиями условий, установленных настоящим Порядком, в следующем порядке:

4.2.1. Региональный орган управления АПК в 10-дневный срок после подписания акта проверки направляет грантополучателю требование о возврате грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

4.2.2. Орган, осуществляющий государственный финансовый контроль, в 30-дневный срок после подписания акта проверки направляет муниципальным образованиям предписание о возврате грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

4.2.3. Требование или предписание о возврате грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, должно быть исполнено грантополучателем в течение месяца с даты получения указанного требования.

4.2.4. В случае невыполнения грантополучателем в установленный срок требования или предписания о возврате грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, региональный орган управления АПК или орган, осуществляющий госу-

дарственный финансовый контроль, обеспечивает взыскание грантов в судебном порядке.

4.3. Остаток не использованных в текущем финансовом году грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации в сроки, установленные действующим законодательством.

*Приложение 1
к Порядку предоставления грантов
на поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности*

Орган управления АПК
субъекта Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в отборе общественно значимых проектов
на получение грантов на поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности

_____ (наименование органа местного самоуправления
или органа территориального общественного самоуправления) заявляет о
намерении участвовать в отборе общественно значимых некоммерческих
проектов на получение грантовой поддержки местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, и гарантирует достоверность
представляемых сведений.

Руководитель
органа местного
самоуправления или ТОС

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

ПАСПОРТ
общественно значимого некоммерческого проекта,
претендующего на получение грантовой поддержки местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности,

В _____ г.

(наименование проекта)

(наименование заявителя)

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта ¹	
Наименование проекта, адрес или описание местоположения	
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)	
Площадь, на которой реализуется проект, м ²	
Цель и задачи проекта	
Инициатор проекта	
Заявитель проекта	
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)	
Дата начала реализации проекта	
Дата окончания реализации проекта	
Общие расходы по проекту, тыс. руб.	
В том числе за счет средств:	
гранта	
местного бюджета	
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (обязательное условие)	

¹ В соответствии с прил. 9 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Из них:	
вклад граждан, тыс. руб.:	
денежные средства	
трудовое участие	
предоставление помещений	
предоставление технических средств	
иное (указать наименование вида расходов)	
вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:	
денежные средства	
предоставление помещений	
предоставление технических средств	
трудовое участие	
иное (указать наименование вида расходов)	
вклад юридических лиц, тыс. руб.:	
денежные средства	
предоставление помещений	
предоставление технических средств	
трудовое участие	
иное (указать наименование вида расходов)	

Трудовое участие¹

№	Описание работ	Трудовые затраты, количество чел.-ч	Стоимость 1 чел.-ч, руб.	Стоимость трудо- вых затрат, руб.
1				
2				
	Всего:			

Целевая группа

Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек	
Из них молодежь до 30 лет	
Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта	
Количество человек, которые получают пользу: непосредственно и косвенно	
В том числе:	
прямо	
косвенно	

¹ При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат.

Инициаторы проекта

№	Инициатор проекта (ф.и.о. наименование организации)	Краткое описание вклада и роль в реализации проекта
1		
2		

II. Описание проекта

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

- характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект;
- обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), ее общественная значимость;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта;
- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по поддержанию и/или развитию полученных результатов.

2. Календарный план реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Подготовительные работы:		
2. Приобретение оборудования:		
3. Ремонтно-строительные работы:		
4. Прочая деятельность (указать наименование):		

III. Смета расходов по проекту, руб.

Статьи сметы расходов	Запрашиваемые средства	Вклад инициатора проекта	Общие расходы по проекту
Всего			

Руководитель органа местного самоуправления или ТОС

(М.П., подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(должность, контактный телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

В. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В целях проведения отбора проектов региональным органом управления АПК создается Комиссия по отбору общественно значимых проектов, претендующих на получение грантов (далее – Комиссия).

Комиссия решает следующие задачи:

- 1) принимает, регистрирует, рассматривает документы, представленные заявителями на получение грантов;
- 2) подготавливает предложения по формированию перечня грантополучателей с указанием и размера гранта.

Положение о работе Комиссии и ее состав утверждаются нормативным правовым актом регионального органа управления АПК. Далее приведено рекомендуемое Положение о работе Комиссии.

ПОЛОЖЕНИЕ

о работе Комиссии по отбору общественно значимых проектов, претендующих на получение грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

1. Общие положения

1. Комиссия по отбору общественно значимых проектов, претендующих на получение грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее – Комиссия) создана в целях проведения отбора проектов, представляемых муниципальными образованияами, претендующими на получение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее – грант), подго-

товки предложений по формированию перечня муниципальных образований, определения рекомендуемого размера предоставляемого гранта, распределения грантов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, законами, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

2. Функции Комиссии

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) прием, регистрацию, рассмотрение заявлений на участие в предоставлении гранта с прилагаемыми документами, в соответствии с Порядком предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержденным постановлением Правительства субъекта Российской Федерации (далее – Порядок предоставления грантов), представленных заявителями;

б) подготовку предложений по формированию перечня сельских поселений субъекта Российской Федерации (далее – перечень муниципальных образований) с указанием наименования проекта и размера гранта в течение 30 календарных дней с даты окончания приема документов, предусмотренной Порядком предоставления грантов;

в) подготовку предложений по распределению грантов с учетом наличия бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

3. Порядок деятельности Комиссии

4. Состав Комиссии утверждается распоряжением регионального органа управления АПК и состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

5. Полномочия председателя Комиссии:

а) организует работу Комиссии;

б) созывает и ведет заседания Комиссии;

в) утверждает повестку заседания Комиссии;

- г) председательствует на заседаниях Комиссии;
- д) объявляет результаты заседания Комиссии или поручает объявлять данные результаты кому-либо из членов Комиссии;
- е) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Полномочия заместителя председателя Комиссии:

- а) осуществляет полномочия, возложенные на него председателем Комиссии;
- б) исполняет обязанности председателя Комиссии в случаях временного его отсутствия, по поручению председателя Комиссии и (или) невозможности осуществления председателем Комиссии своих полномочий.

7. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию деятельности Комиссии, в том числе осуществляет:

- а) прием и регистрацию заявлений на участие в предоставлении гранта с прилагаемыми документами, представленными заявителями, в журнале регистрации заявлений на участие в предоставлении гранта с присвоением порядкового номера;
- б) техническое оформление оценочной таблицы к рассматриваемым проектам с указанием общего количества баллов, набранных проектами;
- в) техническое оформление протокола заседания Комиссии;
- г) техническое оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Комиссии.

8. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – заместителем председателя Комиссии.

Члены Комиссии в заседаниях Комиссии принимают участие лично, в случае их отсутствия участие в заседаниях Комиссии принимают должностные лица, замещающие должность лиц, являющихся членами Комиссии, при этом указанные лица обладают всеми правами членов Комиссии, в том числе правом голоса. Секретарь Комиссии не является ее членом.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.

В заседании Комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах отбора.

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в заседании Комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания Комиссии.

10. В соответствии с повесткой заседания Комиссии результаты рассмотрения проектов оформляются протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:

- информация об общем количестве поступивших заявлений на участие в предоставлении гранта;

- сведения о числе заявителей, не соответствующих критериям отбора для предоставления гранта и (или) условиям предоставления и расходования гранта муниципальными образованиями, не представивших или представивших не в полном объеме документы, указанные в Порядке о предоставлении грантов;

- сведения об общем количестве баллов, набранных проектом, и рекомендуемом размере гранта, предоставляемого заявителю. Предложения по определению размера гранта формируются Комиссией в соответствии с Порядком предоставления грантов;

- предложения по формированию перечня грантополучателей с указанием наименования проектов, адреса месторасположения реализации проектов, рекомендуемом размере гранта и общем количестве баллов по проекту.

11. Комиссия в соответствии с Порядком предоставления грантов проводит заседание, на котором подготавливает предложения по распределению грантов с учетом наличия бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

12. Решения членов Комиссии по рассмотренным проектам принимаются по итогам общего голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-

венстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

13. Оценка проектов Комиссией проводится в соответствии с методикой балльной системы оценки проектов (приложение). Результаты оценки проектов заносятся в оценочную таблицу к рассматриваемым проектам с указанием общего количества баллов, набранных проектами.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет орган управления АПК субъектов Российской Федерации.

15. Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном сайте органа управления АПК субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

*Приложение
к Положению о работе Комиссии
по отбору общественно значимых проектов,
претендующих на получение грантовой поддержки
местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности*

**Методика
балльной системы оценок общественно значимых проектов
с участием граждан, проживающих в сельской местности**

Наименование критерия оценки	Документ, подтверждающий критерий оценки	Показатели	Оценка, баллы
Месторасположение сельского поселения (отдаленность сельского поселения от районного центра, км)	Паспорт общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении _____ (далее – проект)	До 25 км	1
		От 25 до 50 км	3
		От 50 км и выше	5
Срок реализации проекта, месяцы	Паспорт проекта	От 6 до 8 месяцев	1
		От 3 до 6 месяцев	3
		До 3 месяцев	5

Наименование критерия оценки	Документ, подтверждающий критерий оценки	Показатели	Оценка, баллы
Размер запрашиваемого гранта, тыс. руб.	Паспорт проекта	От 1300 до 2000 (включительно)	1
		От 600 до 1300	3
		До 600	5
Общая сумма софинансирования проекта из местного бюджета, тыс. руб.	Паспорт проекта; выписка из решения представительного органа муниципального образования с указанием сведений об объеме бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году на исполнение расходных обязательств муниципального образования на очередной финансовый год	От 10 до 30	1
		От 30 до 50	3
		От 50 и более	5
Уровень софинансирования проекта его инициаторами, %	Паспорт проекта; документы, подтверждающие привлечение средств из внебюджетных источников (гарантийное письмо юридического лица (индивидуального предпринимателя) о наличии средств на реализацию проекта, договор оказания услуг, договор аренды, купли-продажи, дарения помещения, технических средств, материалов, оборудования)	Граждане*	
		От 0 до 10	1
		От 10 до 30	3
		От 30 и выше	5
		Юридические лица (индивидуальные предприниматели) *	
		От 0 до 10	1
		От 10 до 30	3
		От 30 и выше	5
Уровень участия населения сельского поселения, участвующего в реализации проекта, к общей численности населения, проживающего в сельском поселении, %	Паспорт проекта; общая численность населения, проживающего в сельском поселении, определяется на основании сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики	От 0 до 10	1
		От 10 до 30	3
		От 30 и выше	5

Наименование критерия оценки	Документ, подтверждающий критерий оценки	Показатели	Оценка, баллы
Уровень участия лиц до 30 лет, участвующих в реализации проекта, к общему числу лиц, участвующих в реализации проекта, %	Паспорт проекта; списки граждан (участников проекта) с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места регистрации, данных документов, удостоверяющих личность, подписями граждан, письменным согласием граждан о представлении персональных данных в установленном законодательством порядке для дальнейшей обработки и учета	От 0 до 10	1
		От 10 до 30	3
		От 30 и выше	5

* В случае наличия обоих показателей оценки по каждому показателю суммируются.

В случае если несколько муниципальных образований набрали равное количество баллов, то грант предоставляется муниципальному образованию с ранней датой регистрации документов, предусмотренных Порядком предоставления грантов. В случае если дата регистрации документов совпадает, то грант предоставляется заявителям в алфавитном порядке. Преимущество может быть отдано также проекту, имеющему наибольшую сумму средств местного бюджета или другой вариант решения спорного вопроса.

VI. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТОВ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН

Несоответствие проектов приоритетным направлениям грантовой поддержки.

При определении общих расходов по проекту не учитывается вклад местного бюджета, граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Не выдерживается пропорция по соотношению размера гранта, выделяемого из средств федерального и регионального бюджетов, к общей стоимости проекта (не более 60%).

VII. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Для реализации гражданской инициативы необходимо, чтобы администрация и жители сельского поселения на регулярной основе проводили собрания с обсуждением проблем и перспектив развития данной территории. На собрании следует утвердить инициативную группу, которая будет прорабатывать все детали и составлять паспорт проекта. Особенно это актуально для сельских поселений, где нет органа территориального общественного самоуправления.

Как показывает практика, проблемой являются кадровые, технические, финансовые и нормативно-правовые вопросы, возникающие при осуществлении закупок товаров и работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон 44-ФЗ).

Если стоимость проекта невысокая, то оборудование, материалы и т.д. стоимостью до 100 тыс. руб. муниципальное образование может приобретать на основании договоров с поставщиками без проведения торгов и конкурсов. В подпункте 4 п. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ в отношении сельских поселений предусмотрено, что они могут совершать закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщение положительного регионального опыта реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках Программы УРСТ подтверждает важность и актуальность дальнейшего развития данного мероприятия.

Реализация мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив сельских граждан показала эффективность такого вида поддержки, поскольку данный механизм позволяет объединить финансовые ресурсы бюджетов всех уровней, средства физических и юридических лиц и направить их на решение социально-значимых проблем.

Гражданская инициатива, формируемая на местном уровне, отражает наиболее первостепенные мероприятия для каждого поселения. Неоценимым опытом здесь является выстраивание взаимоотношений между населением и органами государственной власти, органами местного самоуправления на принципах социального партнерства. При этом достигается максимальный социальный эффект, выраженный в повышении качества жизни сельского населения, проявляющийся не только в улучшении социальной среды обитания, но в объединении сограждан сообща решать вопросы развития территорий их проживания, формировании здорового образа жизни на селе.

Благодаря этому детские игровые и спортивные площадки, парковые зоны и места отдыха, благоустройство, памятники и другие объекты стали строиться и реконструироваться при активной поддержке и помощи населения, непосредственно проживающего на территории муниципальных образований.

Предоставление грантов стимулирует граждан к активному участию в решении местных проблем, снижает нагрузку на бюджет на всех уровнях и позволяет поддерживать инициативы сельских сообществ и органов территориального общественного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация о реализованных проектах грантовой поддержки
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

**Реализованный проект грантовой поддержки
местных инициатив граждан по созданию
детской площадки общефизической подготовки
(деревня Кривское, Боровский район, Калужская область)**

Стоимость проекта 1896,2 тыс. руб.

Размер гранта – 963,4 тыс. руб.


Размер местного бюджета – 818,9 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 113,9 тыс. руб.

До реализации проекта



После



ПАСПОРТ
общественно значимого некоммерческого проекта,
получившего грант в 2015 г.

Калужская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок
Наименование проекта, адрес или описание местоположения	Создание детской площадки общефизической подготовки в д. Кривское Боровского района Калужской области
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)	Да
Площадь, на которой реализуется проект, м ²	480
Цель и задачи проекта	Цель: создание условий для полноценного и культурного отдыха детей и взрослых. Задачи: создание современной безопасной детской спортивной и игровой площадки, благоустройство территории
Инициатор проекта	Молодые родители, жители сельского поселения
Заявитель проекта	Администрация сельского поселения «Деревня Кривское»
Продолжительность реализации проекта, месяцы	3
Дата начала реализации проекта	Август 2015 г.
Дата окончания реализации проекта	Октябрь 2015 г.
Общие расходы по проекту, тыс. руб.:	1896,189
В том числе за счет средств:	
гранта (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации не превышает 2 млн руб. и не > 60%)	963,379
местного бюджета (при наличии средств, подтвержденных выпиской из местного бюджета)	818,881

обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего	113,929
Из них:	
вклад граждан, тыс. руб.:	103,123
денежными средствами	-
трудовым участием	103,123
предоставлением помещений	-
техническими средствами	-
иное (указать наименование вида расходов)	-
вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:	10,806
денежными средствами	-
трудовым участием	-
предоставлением помещений	-
техническими средствами	10,806
иное (указать наименование вида расходов)	-
вклад юридических лиц, тыс. руб.:	-
денежными средствами	-
предоставлением помещений	-
техническими средствами	-
трудовым участием	-
иное (указать наименование вида расходов)	-

Трудовое участие

№	Описание работ	Трудовые затраты, чел.-ч	Стоимость 1 чел.-ч, руб.	Стоимость трудовых затрат, руб.
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	18,16	534,14	9 700
2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	2,58	643,80	1 661
3	Разборка: кирпичных стен (подпорной стенки)	140,08	362,94	50 840
4	Разборка бортовых камней на бетонном основании	297,6	137,51	40 922
	Итого	458,42		103123

Целевая группа

Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек	51
Из них молодежь в возрасте до 30 лет	38
Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта	Дети, учащиеся Кривской СОШ, молодежь, жители сельского поселения
Число человек, которые получают пользу непосредственно и косвенно	1100
В том числе:	
прямо	850
косвенно	250

Инициаторы проекта

№	Инициатор проекта (ф.и.о.)	Краткое описание вклада и роль в реализации проекта
1	Бородины, Сергеенковы, Мусатовы, Семеновы, Волковы, Разгильдяевы, Шевченко, Калины, Коржиловы и другие молодые родители – инициаторы проекта	Активное участие в демонтаже старого оборудования, расчистке и подготовке площадки под строительство
2	ИП Фролов А.С.	Предоставление необходимой техники для вывоза бетонных покрытий, мусора и др.
3	ИП Яровой О.А.	Предоставление экскаватора для демонтажа бетонных покрытий
4	ООО «Березовское»	Предоставление необходимой техники для вывоза демонтированных бетонных покрытий

II. Описание проекта

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Любой родитель заботится о здоровье ребенка с его раннего возраста. С детства мы закладываем в них самое главное. Надо помнить, что дети – это наше будущее!

В настоящее время стране существует достаточно серьезная проблема – нехватка спортивных сооружений и детских площадок.

На территории МО СП д. Кривское на центральной усадьбе сельского поселения между многоквартирными домами № 6 и 4 по ул. Центральной есть детская площадка, которой уже более 30 лет. Месторасположение площадки очень удобное: тихий двор междомовой территории вдали от шумной поселковой автомобильной дороги, что немаловажно с точки зрения безопасности детей. Это излюбленное место отдыха детей и родителей, но за многие годы существования на площадке уже разрушились пешеходные дорожки, малые игровые формы, что представляет реальную опасность: старые детские качели, горки и пирамиды – все из металла. Находиться с ребенком на такой площадке небезопасно, так как игры могут привести к травмированию детей. Поэтому инициаторами проекта выступили молодые родители, планирующие принять активное трудовое участие в его реализации.

Для обустройства территории и популяризации среди населения занятий физической культурой и спортом, а также в связи с отсутствием в поселении спортивной площадки, сельские жители решили обустроить комплексную детскую спортивную площадку, включающую в себя универсальную современную детскую площадку, а именно:

- комплексную спортивную площадку для занятий такими видами спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис;
- детскую площадку общефизической подготовки для детей и подростков;
- детскую физкультурно-оздоровительную площадку для самых маленьких.

Планируется благоустроить территорию спортивной площадки: выпилить и выкорчевать старые, представляющие опасность деревья, постричь разросшийся кустарник, посадить деревья и кустарник, цветы. Площадка будет иметь специальное покрытие с разметкой для игр, будут установлены различные современные малые игровые формы, стол для игры в настольный теннис, устроены велосипедная дорожка для малышей и подростков шириной 1,5 м

со специальным асфальтовым покрытием, дорожки с плиточным покрытием; установлены скамейки для отдыха, урны.

Для участия в мероприятиях по грантовой поддержке инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в 2015 г. выбран проект «Детская площадка общефизической подготовки».

В 2016 г. планируются к реализации следующие проекты: «Комплексная спортивная площадка» и «Детская физкультурно-оздоровительная площадка».

Сельское поселение «Деревня Кривское» – это 11 деревень с общей численностью 1923 человека, за счет временно проживающих численность населения увеличивается до 2000 человек, а в летнее время – до 2300. Жители поселения, учащиеся Кривской средней общеобразовательной школы, молодёжь принимают активное участие в районных и областных соревнованиях, при МКУ «ДК Кривское» работают около десяти кружков различного направления, где дети принимают самое активное участие.

Решение обозначенной проблемы касается всех жителей сельского поселения и прежде всего – подрастающего поколения, тех, кто живёт, учится в деревне и работает в сельском хозяйстве – будет способствовать психоэмоциональной разгрузке жителей и пропаганде здорового образа жизни. И где, как не на детской площадке, появляются новые друзья, игры, дети получают азы человеческих взаимоотношений, учатся побеждать и достойно проигрывать, уступать и завоевывать.

В результате реализации проекта на территории детской площадки будет создана современная универсальная детская площадка общефизического развития. Это позволит увеличить число проводимых спортивных мероприятий в сельском поселении для различных социальных групп населения: детей дошкольного возраста, подростков, молодёжи и старшего поколения.

Комплексная площадка и обустройство её территории украсят центр сельского поселения, что позволит привлечь внимание общественности к деятельности поселения, повысить привлекательность территории для инвесторов в целях дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, улучшить демографическую ситуацию.

Сотрудники администрации и МКУ Дома культуры «Кривское» будут принимать активное участие в дальнейшей работе по благоустройству площадки и территории, прилегающей к ней, а молодые родители – следить за правильной её эксплуатацией.

2. Календарный план реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
Подготовительные работы: демонтаж старого оборудования площадки и покрытия, расчистка от старых деревьев и кустарников, планировка территории, вывоз мусора	Август	Администрация, школьники, местные жители (инициативная группа)
Ремонтно-строительные работы: устройство бетонного основания и спортивного покрытия, установка спортивного оборудования, устройство ограждения	Сентябрь-октябрь	Подрядчик ООО «Инжиниринг Ремонт и Строительство»
Приобретение оборудования: детский городок «Сказка» (1 шт.), спортивный комплекс Т-67д (1 шт.), бревно малое Им-5 (1 шт.), брусья Т-23 (1 шт.), лабиринт Т-38/1 (1 шт.), качели на жесткой сцепке К16/2 (1 шт.), спортивный снаряд стенка для лазания (1 шт.), тренажер уличный (1 шт.), тренажер уличный Т-113/2, теннисный стол И-4 (1 шт.), скамейки (1 шт.), урна (1 шт.)	Сентябрь	Подрядчик
Обустройство прилегающей территории, приведение в порядок территории	Август	Администрация, местные жители

III. Смета расходов по проекту

тыс. руб.

Статьи сметы	Запрашиваемые средства (грант)	Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники)	Общие расходы по проекту
Демонтажные и подготовительные работы		113,929	113,929
Устройство покрытия и обустройство площадки	467,965	397,774	865,739
Приобретение и установка оборудования:			
детский городок «Сказка»	224,194	190,567	414,761
спортивный комплекс Т-67д	30,406	25,846	56,252
бревно малое Им-5	4,928	4,189	9,117
брусья Т-23	9,553	8,121	17,674
лабиринт Т 38/1	12,058	10,249	22,307
качели на жесткой сцепке К16/2	21,473	18,252	39,725
спортивный снаряд стенка для лазания Т-77д	6,412	5,451	11,863
тренажер уличный Т-117	14,228	12,094	26,322
тренажер уличный Т-113/2	39,740	33,779	73,519
теннисный стол И-4	11,022	9,369	20,391
скамейки парковые (11 шт.), урны (7 шт.)	86,374	73,418	159,792
Устройство ограждения	35,026	29,772	64,798
Итого	963,379	932,810	1896,189

**Реализованный проект грантовой поддержки
местных инициатив граждан
(Нижневязерское сельское поселение,
село Нижняя Вязера, Инсарский муниципальный район,
Республика Мордовия)**

Стоимость реализованного проекта 3 430,2 тыс. руб.

В том числе:


федеральный бюджет – 948 тыс. руб.;

республиканский бюджет – 1 052 тыс. руб.;

бюджет Нижневязерского сельского поселения

Инсарского муниципального района – 400 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1 030,2 тыс. руб.



Памятник воинам Великой Отечественной войны



Зона отдыха



Детская игровая
площадка

ПАСПОРТ
общественно значимого некоммерческого проекта,
претендующего на получение гранта в 2014 г.
Республика Мордовия
(наименование субъекта Российской Федерации)

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок
Наименование проекта, адрес или описание местоположения	Благоустройство зоны отдыха села Нижняя Вязера Инсарского муниципального района
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)	Да
Площадь, на которой реализуется проект, м ²	15631

Цель и задачи проекта	Цель: создание комфортных условий проживания в сельской местности. Задачи: создание и обустройство зоны отдыха, строительство спортивных и детских игровых площадок, развитие сети плоскостных спортивных сооружений в селе, сохранение и восстановление историко-культурных памятников
Инициаторы проекта	Г.И. Сермина, Н.А. Сермин, С.В. Смывина
Заявитель проекта	Администрация Нижневязерского сельского поселения
Продолжительность реализации проекта, месяцы (не более 12)	7
Дата начала реализации проекта	01.04.2014
Дата окончания реализации проекта	01.11.2014
Общие расходы по проекту, тыс. руб.:	3430,16
В том числе за счет средств:	
гранта	2000
местного бюджета	400
обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего	1030,16
Из них:	
вклад граждан, тыс. руб.:	713,55
денежными средствами	
трудовым участием	647,85
предоставлением помещений	65,7
техническими средствами	
иное (указать наименование вида расходов)	
вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:	200
денежными средствами	
трудовым участием	
предоставлением помещений	

техническими средствами	200
иное (указать наименование вида расходов)	
вклад юридических лиц, тыс. руб:	100
денежными средствами	100
предоставлением помещений	
техническими средствами	
трудовым участием	
иное (указать наименование вида расходов)	

Трудовое участие

№	Описание работ	Трудовые затраты, чел.-ч	Стоимость 1 чел.-ч, руб.	Стоимость трудовых затрат, руб.
1	Работы по озеленению	19 200	26,9	516 630
2	Работы по прокладке канализации	1600	19,2	30 720
3	Работы по укладке дренажа	840	119,63	100 490
	Итого			647 850,0

Целевая группа

Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек	199
Из них молодежь в возрасте до 30 лет	117
Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся такой-то школы, население, живущее в такой-то части села, молодежь, жители пожилого возраста и т.д.)	Все жители села
Число человек, которые получают пользу непосредственно и косвенно (например, в случае ремонта улицы непосредственную пользу получают жители этой и прилегающих улиц, а косвенную – все жители села)	341
В том числе:	
прямо	101
косвенно	240

II. Инициаторы проекта

Жители с. Нижняя Вязера Инсарского муниципального района Республики Мордовия:

Сермина Галина Ивановна – глава Нижневязерского сельского поселения;

Сермин Николай Александрович – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Нижневязерского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия»;

Смывина Светлана Викторовна – заместитель главы Нижневязерского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия.

Обязанности по проекту:

Сермина Г.И. – заказ топографии, проектно-сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы, межевого плана, подготовка презентации (интерактивный и печатный вариант), работа с жителями села по организации трудовой деятельности;

Сермин Н.А. – подготовка презентации (интерактивный и печатный вариант), работа с жителями села по организации трудовой деятельности;

Смывина С.В. – работа с документами, подготовка презентации (интерактивный и печатный вариант), работа с жителями села по организации трудовой деятельности.

III. Описание проекта

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Село Нижняя Вязера расположено в 7 км от районного центра г. Инсара. Численность населения составляет 341 человек, в том числе трудоспособного возраста – 187, занято в сельском хозяйстве 58, в социальной сфере – 23, моложе трудоспособного возраста (до 18 лет) – 56, из них дошкольного возраста – 15 человек.

На территории села расположены фельдшерско-акушерский пункт, культурно-досуговый центр, два магазина. Через село проходит асфальтированная дорога регионального значения, благодаря которой сельское поселение имеет регулярное автобусное сообщение и связь с крупными городами Мордовии и России.

Поселение газифицировано, имеются водопровод, интернет, цифровое телевидение, электронная связь на 300 номеров.

На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО «Пикаев» – перспективное хозяйство по производству мяса и молока. Местный животноводческий комплекс производит продукцию на сумму более 67 млн руб.

Однако следует отметить слабо развитую социальную сферу села, отсутствие детских игровых и спортивных площадок, футбольного поля, рекреационной зоны в центре села для проведения досуговых, массовых, культурных мероприятий, что не может не сказаться на демографической ситуации села.

Пришел в негодность памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., построенный в 1965 г. Необходимо провести реконструкцию памятника, увековечив имена односельчан, павших в боях за Родину.

Для реализации проекта по благоустройству центра села Нижняя Вязера необходимо 3430,16 тыс. руб. В бюджете Нижневязерского сельского поселения такие средства не заложены. Необходима грантовая поддержка предлагаемого проекта.

2. Цели и задачи проекта

Цель: создание комфортных условий проживания в сельской местности.

Задачи:

- создание и обустройство зоны отдыха;
- строительство спортивных и детских игровых площадок;
- развитие сети плоскостных спортивных сооружений в селе;
- сохранение и восстановление историко-культурных памятников.

3. Мероприятия по реализации проекта

В 2014 г. в Нижневязерском сельском поселении намечено использовать грантовую поддержку местных инициатив граждан на благоустройство центра с. Нижняя Вязера – на создание и обустройство зоны отдыха, детской игровой и спортивной площадок, реконструкцию памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Направление проекта – благоустройство сельских поселений.

4. Ожидаемые результаты проекта

- Увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений до 56 человек.
- Стабилизация численности жителей Нижневязерского сельского поселения, создание условий для улучшения демографической ситуации.
- Улучшение внешнего облика Нижневязерского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей.
- Создание позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.
- Создание условий для сохранения и возрождения историко-культурного и духовного наследия, патриотического воспитания граждан.

5. Дальнейшее развитие проекта

Реализация мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности позволит расширить культурно-досуговую деятельность села и приобщить ее население к культурно-историческому наследию.

В области физической культуры и спорта проектом предусмотрено на реализация следующих мероприятий:

- создание материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- проведение соревнований по традиционным (национальным) для села видам спорта.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит снизить заболеваемость сельского населения на 8-10 %, сократить потери

рабочего времени в связи с заболеваемостью и снизить расходы средств Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату больничных листов.

6. Календарный план проекта

Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы:	Июль-сентябрь 2013 г.	Сермина Г.И.
Ремонтно-строительные работы:		Сермина Г.И.
реконструкция памятника	Апрель-май 2014 г.	
строительство детской игровой и спортивной площадок	Июнь-июль 2014 г.	
тротуары	Август 2014 г.	
озеленение	Апрель, октябрь 2014 г.	
ограждение	Сентябрь-октябрь 2014 г.	
дренаж	Май 2014 г.	
канализация	Июль 2014 г.	
Приобретение оборудования: детское игровое и спортивное оборудование	Июнь-июль 2014 г.	Сермина Г.И.
Прочая деятельность (указать наименование)		

IV. Смета расходов по проекту, тыс. руб.

Статьи сметы	Запрашиваемые средства	Вклад инициатора проекта	Общие расходы по проекту
Проектные работы	0	51,91	51,91
Экспертиза проекта	0	17,52	17,52
Памятник павшим воинам	612,8	0	612,8
Малые архитектурные формы	1 040,1	0	1 040,1
Покрытие	347,1	647,18	994,28
Земляные работы	0	647,85	647,85
Прочие	0	65,7	65,7
Итого	2 000	1 430,16	3 430,16

**Реализованный проект грантовой поддержки
местных инициатив граждан по созданию
и обустройству зоны отдыха в парке им. Почетного
гражданина Алексеевского района В.А.Новикова
(ТОС «Алексеевское-2», станица Алексеевская,
Алексеевский район, Волгоградская область)**

Общая стоимость проекта 3430,76 тыс. руб.

В том числе:

федеральный бюджет – 800 тыс. руб.;

региональный бюджет – 1200 тыс. руб.;

местный бюджет – 814,46 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 616,3 тыс. руб.





ПАСПОРТ
общественно значимого некоммерческого проекта,
претендующего на получение гранта в 2014 г.
на территории станицы Алексеевской
Алексеевского сельского поселения
Алексеевского муниципального района
Волгоградской области

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта	Создание и обустройство зон отдыха
Наименование проекта, адрес или описание местоположения	Создание и обустройство зон отдыха в парке имени Почетного гражданина Алексеевского района В.А. Новикова (ст. Алексеевская Алексеевского района Волгоградской области, ул. Красногвардейская)
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)	Да
Площадь, на которой реализуется проект, м ²	2 000

Цель и задачи проекта	Цель: территориально-пространственная организация территории Алексеевского сельского поселения методами территориального планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития территории. Задачи: • привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; • усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территории; • рационализация использования бюджетных средств на благоустройство территории поселения; • ориентация общественного мнения на решение проблем сельского парка; • сотрудничество со средствами массовой информации в пропаганде идеи обустройства зон отдыха в парке; • создание условий для регулируемого отдыха, туризма и сохранения природных рекреационных ресурсов; • формирование среды, благоприятной для проживания населения; • формирование у людей чувства гражданской ответственности, навыков гражданского участия и взаимодействия с органами местного самоуправления в целях решения актуальных проблем; • привлечение внимания молодых людей, заинтересованных в том, чтобы внести свой личный вклад в улучшение жизни в своей станице; • увеличение количества людей, ведущих здоровый образ жизни; • экологическая безопасность территории поселения
-----------------------	---

Инициатор проекта	Совет Территориального общественного самоуправления «Алексеевское-2» Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области
Заявитель проекта	Администрация Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области
Продолжительность реализации проекта	6 месяцев
Дата начала реализации проекта	01.04.2014
Дата окончания реализации проекта	30.11.2014
Общие расходы по проекту, тыс. руб.:	3400
В том числе за счет средств:	
гранта	2000
местного бюджета	800
обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего	600
Из них:	198,9
вклад граждан, тыс. руб.:	
денежными средствами	
трудовым участием	198,9
предоставлением помещений	
техническими средствами	
иное (указать наименование вида расходов)	
вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:	303,8
денежными средствами	
трудовым участием	303,8
предоставлением помещений	

техническими средствами	
иное (указать наименование вида расходов)	
вклад юридических лиц, тыс. руб.:	97,3
денежными средствами	
предоставлением помеще-ний	
техническими средствами	97,3
трудовым участием	
иное (указать наименование вида расходов)	

Трудовое участие

№	Описание работ	Трудовые затраты	Стоимость 1 чел.-ч, руб.	Стоимость трудовых затрат, руб.
1	Демонтаж танцевальной площадки (ручные работы)	149 чел.-ч	140,76	20 973
2	Демонтаж старой водонапорной башни (ручные и механизированные работы)	61 чел.-ч и машино-ч	358,79	21 886
3	Расчистка территории	56 чел.-ч	272,3	15 249
4	Планировка территории	18 машино-ч	1 507,33	27 132
5	Земляные работы	120 чел.-ч	272,3	32 676
6	Мощение площадки	1 450 чел.-ч	209,53	303 820
7	Вывоз мусора	32 машино-ч	1 032,81	33 050
8	Устройство вертикальной клумбы-цветника	72 чел.-ч	272,3	19 606
9	Монтаж металлической перголы	216 чел.-ч	581,61	125 627

Целевая группа

Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек	34
Из них молодежь в возрасте до 30 лет	11
Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся такой-то школы; население, живущее в такой-то части села; молодежь, жители пожилого возраста и др.)	Население станицы Алексеевской, в том числе учащиеся Алексеевской средней школы, молодежь станицы Алексеевской, жители пожилого возраста
Число человек, которые получают пользу непосредственно и косвенно (например, в случае ремонта улицы непосредственную пользу получают жители этой и прилегающих улиц, а косвенную – все жители села)	14 219
В том числе:	
прямо	4 219 жителей населенного пункта
косвенно	10 000 жителей Алексеевского муниципального района, гости и туристы

II. Инициаторы проекта

Совет Территориального общественного самоуправления «Алексеевское-2», председатель совета ТОС – Наталья Николаевна Лоза.

III. Описание проекта

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

В последние годы к основным проблемам развития сельских территорий, и Алексеевское сельское поселение не исключение, относятся сложная демографическая ситуация (смертность превышает рождаемость), отток молодежи из сельской местности в город, низкий престиж сельских населенных пунктов для выбора их как

места жительства. Складывающаяся ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие сельской территории.

Уровень благоустройства сельских населенных пунктов ниже городского. Темпы развития социальной инфраструктуры остаются крайне низкими. Отстает сельская местность и по количеству, и качеству зон массового отдыха, систем зрелищных и культурных центров, по обеспеченности транспортно-пешеходной сетью и сложными комплексами элементов ландшафтной архитектуры, включающими в себя, наряду с водоемами, рощами, групповыми и одиночными посадками деревьев и кустарников, цветочные партеры, газоны, цветники, фонтаны.

Для повышения престижности выбора сельской местности как места проживания необходима ориентация на решение следующих задач:

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании;
- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов с целью повышения эффективности муниципального образования;
- рациональное природопользование всех видов ресурсов, с проведением рекреационных работ, нарушенных в результате хозяйственной деятельности территорий;
- улучшение экологической ситуации и повышение качества среды обитания граждан, проживающих в сельском поселении;
- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры на основе проведения анализа их территориально-пространственной организации и технико-экономических показателей;
- разработка комплекса предложений по сохранению особо охраняемых территорий и объектов;
- изыскание и создание рекреационных и туристических районов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и при-

влекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет муниципального образования.

Территория будущей зоны отдыха находится в центре станции Алексеевской – парке имени Почетного гражданина В.А. Новикова общей площадью 26 800 м². Раньше здесь были танцевальная площадка и водонапорная башня, в настоящее время не пригодные для использования по назначению. На территории парка находятся детская спортивная площадка и хоккейная коробка. Таким образом, в парке создана спортивная зона. Большая часть территории парка представляет собой зеленый массив, который по размерам, размещению в плане населенного пункта и природной характеристике обеспечивает наилучшие условия для отдыха населения и организации массовых культурно-просветительных, спортивных и других мероприятий. Зону тихого отдыха и прогулок необходимо устроить в самой живописной части парка, на пересеченной местности, желательно оборудовав искусственным водоемом. Эта зона будет хорошо связана с главной аллеей парка. Её предполагается оборудовать беседками в виде пергол, площадками отдыха, альпийскими горками, сетью различных аллей и дорожек.

Социальная значимость зон отдыха определяется размерами территории и неповторимостью художественно-организованной повседневно-доступной природной среды, которые усиливают благоприятный эффект от всех форм отдыха. Физические занятия на свежем воздухе, положительные эмоции, возникающие при восприятии пейзажных композиций, оказывают благоприятное воздействие на человека: снимают утомление, создают хорошее настроение, активизируют процессы жизнедеятельности. Исследования показали, что отдых на природе повышает производительность труда, снижает заболеваемость.

Зеленые насаждения занимают в парке более 80% общей площади. В шаговой доступности находятся здание районного Дома культуры, зона мемориала солдатам, погибшим в годы ВОВ, автобусная остановка. Приблизженность парка к месту проведения массовых мероприятий, т.е. естественное территориальное слияние с центральной площадью, а также отсутствие в центральной части станции

иных скверов, парков, зеленых площадок, свободных от транспорта, делает его популярным, необходимым и востребованным.

Пропускная способность парка (единовременно) рассчитана не менее чем на 19 % населения станицы, при проведении массовых мероприятий – 25-30%. В основном зоны будут предназначены для отдыха. Все внимание при их проектировании сосредоточено на создании красиво оформленных прогулочных аллей и мест отдыха. Видное место будет отведено малым архитектурным формам. Значимым также является и то, что зоны отдыха по своей функциональности будут рассчитаны на все социальные группы населения: от самых маленьких жителей до пожилых людей.

2. Цели и задачи проекта

Цель: территориально-пространственная организация территории Алексеевского сельского поселения методами территориального планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития территории.

Задачи:

- привлечение к проведению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территории;
- рационализация использования бюджетных средств на благоустройство территории поселения;
- ориентация общественного мнения на решение проблем сельского парка;
- сотрудничество со средствами массовой информации в пропаганде идеи обустройства зон отдыха в парке;
- создание условий для регулируемого отдыха, туризма и сохранения природных рекреационных ресурсов;
- формирование среды, благоприятной для проживания населения, а у людей – чувства гражданской ответственности, навыков гражданского участия и взаимодействия с органами местного самоуправления в целях решения актуальных проблем;
- привлечение внимания молодых людей, заинтересованных в

том, чтобы внести свой личный вклад в улучшение жизни в своей станции;

- увеличение количества людей, ведущих здоровый образ жизни;
- экологическая безопасность территории поселения.

3. Мероприятия по реализации проекта

При реализации проекта планируется использовать в качестве основы архитектурно-планировочного решения парка природно-ландшафтные компоненты – рельеф, воду (искусственный водоем) и насаждения, их сочетание создаст базу для формирования разнообразных ландшафтных композиций. Вода обладает активным композиционным свойством, способна пространственно объединить все элементы парка в единое целое.

Зона массовых мероприятий будет размещена вблизи главного входа в парк с целью уменьшения потока посетителей через другие зоны парка. Она будет включать в себя площадку, которая может использоваться для танцев, массовых игр, встреч любителей песни. Благоустройство зоны рассчитывается на высокую плотность посещения, движение посетителей предусматривается только по аллеям и дорожкам. Зона тихого отдыха будет занимать большую часть парка и характеризуется естественным пейзажем. Какие-либо сооружения, кроме малых архитектурных форм типа беседок (пергол), садовой мебели, здесь исключаются, при условии проведения необходимых мер по защите растительности разрешается отдых на газонах, под деревьями, на полянах. Зеленые насаждения и водоемы должны занимать не менее 90 % площади зоны. Зоны отдыха будут дополнены необходимыми обслуживающими объектами (туалетами и др.).

В парке будут преобладать две зоны тихого отдыха, где необходим наиболее высокий уровень благоустройства – плиточное мощение, декоративные водоемы в цветниках, газоны и др.

Инициатором проекта является орган территориального общественного самоуправления, объединяющий население под свою ответственность для решения вопросов местного значения. Таким образом, решение принято органом, которому население делегировало на это право. Реализация проекта возможна в форме социально-значимых работ.

Закладка зон отдыха будет осуществлена на фоне существующей естественной растительности, поэтому его внешний облик не будет сугубо культурным ландшафтом. Это дает все основания отнести данный природный объект к категории ландшафтных парков, где основу составляет сохранившаяся естественная растительность. Зеленые насаждения имеют немаловажное значение в очищении воздуха от пыли и газов. По окончании работ по благоустройству будут проведены комплексные работы по дополнительному озеленению. Следовательно, реализация проекта должна оказать положительное влияние на состояние окружающей среды.

4. Ожидаемые результаты проекта

В ходе реализации проекта планируется достичь следующих результатов:

- увеличение мест для культурного отдыха населения;
- улучшение качества жизни населения станицы Алексеевской за счет приведения в нормативное состояние объектов благоустройства;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории Алексеевского сельского поселения;
- повышение уровня гражданской активности среди молодежи станицы, культурного уровня населения, престижа проживания в сельской местности, уменьшение миграции трудоспособного населения, привлечение молодежи в сельскую местность;
- формирование у молодых людей чувства гражданской ответственности, приобретение ими навыков гражданского участия и взаимодействия с органами местного самоуправления в целях решения актуальных проблем.

5. Дальнейшее развитие проекта

На территории зон отдыха будет проводиться специализированная деятельность, включающая в себя зимнюю и летнюю уборку дорожек и всей территории, стрижку травы и кустарников, обрезку и удаление деревьев, поросли, вывоз мусора, растительных и порубочных остатков.

Специалисты утверждают, что все затраты на создание мест кратковременного отдыха – парков, водоемов, окупятся через семь лет.

Рекреация представляет собой социально-эффективную и рентабельную отрасль хозяйства, если в понятие «рентабельность» включать физическое и психическое здоровье человека. Таким образом, создаются все условия для максимально комфортного и безопасного отдыха граждан. По окончании благоустройства парк станет визитной карточкой станицы Алексеевской, любимым местом отдыха жителей и гостей станицы.

Предполагается установить знаки, запрещающие распитие алкоголя, курения, выгул собак в зонах отдыха, обустроить дорожки для езды на велосипедах и роликовых коньках.

6. Календарный план проекта

Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы (опишите, какие подготовительные мероприятия необходимо выполнить): демонтаж расположенных на данных участках сооружений расчистка и планирование территории	Май 2014 г.	Совет ТОС «Алексеевское-2»
Ремонтно-строительные работы (опишите, что необходимо отремонтировать или построить): тротуарные дорожки искусственный водоем: пруд с альпинарием, речкой и водопадом вертикальные клумбы площадка с твердым покрытием металлическая пергола произвести мощение площадки для отдыха	Июнь- сентябрь 2014 г.	Администрация Алексеевского сельского поселения
Приобретение оборудования и материалов (опишите, что конкретно необходимо приобрести и с какой целью):		

Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
для освещения: фонари парковые для обустройства мест отдыха: скамейки урны клумбы вертикального озеленения для создания пруда с альпинарием, речкой и водопадом: пленка для пруда, насос, излив, шланги, фильтры, фонтанное оборудование тротуарная плитка тротуарный камень камень облицовочный (пластушка) цемент металлопрофиль	Апрель-май 2014 г.	Администрация Алексеевского сельского поселения
Прочая деятельность (указать наименование): создание архитектурно-планировочных композиций в парке работы по озеленению и освещению территории установка малых архитектурных форм	Май-октябрь 2014 г.	ТОС «Алексеевское-2»

IV. Смета расходов по проекту, руб.

Статьи сметы	Запрашиваемые средства	Вклад инициатора проекта	Общие расходы по проекту
Демонтаж танцевальной площадки (ручные работы)		20 973	20 973
Демонтаж старой водонапорной башни (ручные и механизированные работы)		21 886	21 886
Расчистка территории		15 249	15 249
Планировка территории		27 132	27 132

Статьи сметы	Запраши- ваемые средства	Вклад инициатора проекта	Общие рас- ходы по про- екту
Земляные работы		32 676	32 676
Мошение площадки		303 820	303 820
Вывоз мусора		33 050	33 050
Устройство вертикальной клумбы-цветника		19 606	19 606
Монтаж металлической пер- голы		125 627	125 627
		600 019 (средства населения, ИП, юриди- ческих лиц)	600 019
Фонари парковые	344000		344000
Скамейки	112500		112500
Урны	25500		25500
Клумбы вертикального озеле- нения	125000		125000
Альпинарий с речкой и водо- падом		800 000	800 000
Тротуарная плитка квадрат	625000		625000
Камень тротуарный	237 500		237 500
Камень пластушка	122160		122160
Цемент	24 000		24 000
Труба профильная	33 320		33 320
Мошение откосов насыпи, пло- щадки	350 963		350 963
		800 000 (средства местного бюджета)	
Итого	1 999 943	1 400 019	3 399 961

**Реализованный проект грантовой поддержки
местных инициатив граждан по созданию
и обустройству зоны отдыха, спортивных
и детских игровых площадок по ул. Молодёжная
(д. Старомусино, Кармаскалинский район,
Республика Башкортостан)**

Общая стоимость проекта 3 470 тыс. руб.


В том числе:

федеральный бюджет – 2000 тыс. руб.;

региональный бюджет – 269 тыс. руб.;

местный бюджет – 941 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 260 тыс. руб.



ПАСПОРТ
общественно значимого некоммерческого проекта,
претендующего на получение гранта в 2015 г.
Республика Башкортостан

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок
Наименование проекта, адрес или описание местоположения	Обустройство спортивной площадки по ул. Молодёжная д. Старомусино Кармаскалинского района
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)	Да
Площадь, на которой реализуется проект, м ²	1008 м ²
Цель и задачи проекта	Цель: создание и обустройство спортивной площадки Задачи: • приучение детей и молодежи к занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, обеспечение доступности и развитие и массового спорта на территории сельского поселения; • создание условий для проведения досуга и занятий спортом; • совершенствование физических и духовных качеств личности; • привлечение жителей села при решении вопросов обустройства территории
Инициатор проекта	Население

Заявитель проекта	Администрация СП Старомусинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ
Продолжительность реализации проекта, месяцы (не более 12)	12 месяцев
Дата начала реализации проекта	Июнь 2015 г.
Дата окончания реализации проекта	Июнь 2016 г.
Общие расходы по проекту, тыс. руб.	3 469,98
В том числе за счет средств:	
гранта (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации не превышает 2 млн руб. и не > 60%)	2 000
местного бюджета (при наличии средств, подтвержденных выпиской из местного бюджета)	940,52
обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего	529,46
Из них:	
вклад граждан, тыс. руб.:	269,46
денежными средствами	
трудовым участием	269,46
предоставлением помещений	
техническими средствами	
иное (указать наименование вида расходов)	
вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:	130
денежными средствами	40
трудовым участием	
предоставлением помещений	
техническими средствами	90
иное (указать наименование вида расходов)	
вклад юридических лиц, тыс. руб.:	130
денежными средствами	40
предоставлением помещений	
техническими средствами	90
трудовым участием	
иное (указать наименование вида расходов)	

Трудовое участие¹

№	Описание работ	Трудовые затраты, чел.-ч	Стоимость 1 чел.-ч, руб.	Стоимость трудовых затрат, руб.
1	Демонтаж старого ограждения	100	180	18000
2	Очистка территории, благоустроительные работы	240	264,4	63460
3	Установка спортивных сооружений	520	200	104000
4	Озеленение территории, установка парковых скамеек и столов, работы по созданию искусственного водоёма, рытье котлована, обустройство берегов, закладка труб	600	140	84000
	Всего			269460

Целевая группа

Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек	1610
Из них молодежь в возрасте до 30 лет	30
Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта	Все группы населения
Число человек, которые получают пользу непосредственно и косвенно	1610
В том числе:	
прямо	1055
косвенно	555

II. Инициаторы проекта

№	Инициатор проекта (граждане д. Старомусино /наименование проекта)	Краткое описание вклада и роль в реализации проекта
	Строительство открытого плоскостного сооружения в д. Старомусино, ул. Молодежная	Развитие массового спорта в сельской местности, рост числа занимающихся физической культурой и спортом

¹ При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат.

III. Описание проекта

1. *Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества*

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест для занятий спортом относятся к вопросам местного значения поселения. Но из-за отсутствия денежных средств многие органы местного самоуправления поселений отстраняются от решения этих вопросов.

В городах активно реализуются программы строительства спортивных и детских площадок, к сожалению, данные программы не коснулись сельских поселений. Не каждый родитель может оплатить спортивные занятия детей, а спортивная площадка доступна каждому круглогодично.

Характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект: в населенном пункте д. Старомусино муниципального района Кармаскалинский район нет спортивных площадок, население занимается спортом и физической культурой на приспособленных в поле площадках.

Обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), ее общественная значимость: физическое развитие массового спорта и оздоровление населения д. Старомусино, отсутствие спортивных площадок для занятия спортом.

Круг людей, которых касается данная проблема: население сельского поселения Старомусинский сельсовет, особенно в возрасте от 14 до 50 лет.

2. *Цели и задачи проекта*

Основные цели: создание спортивного городка и обустройство места проведения спортивных мероприятий и праздников, направленных на формирование здорового и трезвого образа жизни жителей поселения.

Задачи проекта:

- пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха, повышение гражданско-нравственных устоев молодого поколения; приучение детей и молодежи к занятиям спортом;

- создание условий для проведения досуга и занятий спортом детей, подростков и молодежи в сельской местности;
- совершенствование физических и духовных качеств личности;
- привлечение жителей села к решению вопросов обустройства территории сельского поселения.

В рамках мероприятий по обустройству на территории городка предусмотрено установить скамейки, уличные тренажеры, спортивные сооружения с антивандальным покрытием, что позволит заниматься несколькими видами спорта одновременно.

Площадку планируется использовать круглогодично – зимой жители смогут строить там ледяные горки, фигуры, а также пользоваться спортивным оборудованием и инвентарем.

3. Мероприятия по реализации проекта

Подготовительный этап: июнь 2015 г.:

- собрание жителей и руководства сельского поселения Старому-синский сельсовет с целью утверждения плана работ и мероприятий по реализации проекта, а также привлечения дополнительных трудовых ресурсов;
- формирование групп по расчистке площадки и строительству основных конструкций.

Основной этап: июнь-октябрь 2015 г.:

- расчистка территории земельного участка – июнь 2015 г.;
- ремонтно-строительные работы – июнь-октябрь 2015 г.;
- закупка строительных материалов и оформление договоров поставки оборудования комбинированной спортивной и детской площадки – октябрь 2015 г.;
- укладка покрытия из резиновой крошки – май 2016 г.;
- благоустройство территории – май 2016 г.;
- завершение проекта: июнь 2016 г.

Заседание совета с приглашением руководства администрации муниципального района по подведению итогов осуществления проекта – июнь 2016 г.

4. Ожидаемые результаты реализации проекта

Реализация данного проекта предусматривает развитие массового спорта среди молодежи, оздоровление и физическое её развитие,

занятость, физическое оздоровление, снижение употребления алкоголя и табачных изделий.

Все действия и мероприятия в рамках реализации проекта будут вынесены на обсуждение собрания. Все желающие могут принять участие в обсуждении проекта. Будут привлечены все возможные ресурсы, в том числе автотехника, стройматериалы, финансовые средства и личный трудовой вклад.

Совместный труд и иное участие в проекте будут стимулировать общественную активность населения и способствовать установлению дружеских отношений между жителями.

5. Дальнейшее развитие проекта

Предусматриваются распространение опыта, проведение мероприятий по поддержанию и/или развитию результатов, создание спортивных команд по различным видам спорта, их участие в районных и республиканских соревнованиях, общее развитие физической культуры и оздоровление населения.

Проект позволит местному населению и гостям интересно проводить досуг, снизить преступность среди молодежи, повысить гражданско-нравственные устои молодого поколения, пропагандировать здоровый образ жизни и активный отдых.

Опыт, полученный при создании данного проекта, можно использовать в рамках других сельских поселений и микрорайонов. Все наработки и результаты реализации проекта будут опубликованы в районной газете. В последующие годы спортивная площадка будет дополнительно оснащена спортивным и игровым инвентарем.

6. Календарный план реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.)	Май 2015 г.	Сельское поселение
Ремонтно-строительные работы	Июнь-октябрь 2015 г.	Подрядная организация

Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
Приобретение оборудования (описать подробно): спортивные снаряды, готовый игровой комплекс «все включено», скамейки, беседки, спортивный инвентарь, волейбольная сетка, волейбольные стойки, декоративные фонтаны, светильники различного вида, насосы для фонтанов, контейнеры для ТБО (5 шт.), песочницы (2 шт.), горки, качели	Октябрь 2015 г.	Сельское поселение
Укладка покрытия из резиновой крошки	Май 2016 г.	Подрядная организация
Прочая деятельность (указать наименование): благоустройство территории, покраска, озеленение	Май 2016 г.	Сельское поселение, староста д. Старомусино

IV. Смета расходов по проекту, тыс. руб.

Статьи сметы	Запрашиваемые средства (грант)	Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники)	Общие расходы по проекту
Очистка территории от мусора, земельные работы, асфальтирование	1351,589	184,77626	1536,36526
Демонтаж старого оборудования		18	18
Вывоз мусора		40	40
Оборудование спортивного сооружения	648,411		648,411
Установка и сборка конструкций		250	250
Подвод и монтаж электросетей (освещение)		470	470
Вклад денежными средствами		80	80
Технические средства		343,20374	343,20374
Обустройство и озеленение территории		84	84
Итого	2 000	1 469,98	3 469,98

**Реализованный проект грантовой поддержки
местных инициатив граждан по созданию
и обустройству зоны отдыха, спортивных
и детских игровых площадок по ул. Кирпичная
(д. Драчево, Селивановский район,
Владимирская область)**

Общая стоимость проекта 200 тыс. руб.

В том числе:

федеральный бюджет – 84 тыс. руб.;

региональный бюджет – 36 тыс. руб.;

местный бюджет – 10 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 70 тыс. руб.



ПАСПОРТ
общественно значимого некоммерческого проекта,
претендующего на получение гранта в 2015 г.
Владимирская область

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок
Наименование проекта.	Создание и обустройство спортивной игровой площадки
Адрес или описание местоположения	Владимирская область, Селивановский район, с. Драчево, ул. Кирпичная
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)	Да
Площадь, на которой реализуется проект, м ²	500 м ²
Цель и задачи проекта	Цель: оборудование современной спортивной игровой площадки в с. Драчево Селивановского района. Задачи: • создание условий для активного, содержательного, полезного и безопасного досуга детей и их родителей; • формирование здорового образа жизни молодого поколения; • привлечение молодежи и молодых семей к обустройству села; • создание положительного образа современной деревни
Инициатор проекта	Жители с. Драчево МО «Малышевское» Селивановского района
Заявитель проекта	Администрация МО «Малышевское» Селивановского района
Продолжительность реализации проекта, месяцы (не более 12)	4

Дата начала реализации проекта	01.06.2015
Дата окончания реализации проекта	01.10.2015
Общие расходы по проекту, тыс. руб.	200
В том числе за счет средств:	
гранта	120
местного бюджета	10
обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего	70
Из них:	
вклад граждан, тыс. руб.:	30
денежными средствами	20
трудовым участием	10
предоставлением помещений	-
техническими средствами	-
иное	-
вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:	40
денежными средствами	20
трудовым участием	-
предоставлением помещений	-
техническими средствами	10
иное (строительные материалы)	10
вклад юридических лиц, тыс. руб.:	-
денежными средствами	-
трудовым участием	-
предоставлением помещений	-
техническими средствами	-
иное	-

Трудовое участие¹

№	Описание работ	Трудовые затраты, чел.-ч	Стоимость 1 чел.-ч, руб.	Стоимость трудовых затрат, руб.
1	Подготовка участка для обустройства спортивной игровой площадки	52*3	64,1	10000
	Всего:			10000

¹ При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат.

Целевая группа

Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек	52
Из них молодежь в возрасте до 30 лет	35
Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта	Жители с. Драчево МО «Малышевское» (дети дошкольного и младшего школьного возраста)
Количество человек, которые получают пользу непосредственно и косвенно	620
В том числе:	
прямо	145
косвенно	475

Инициаторы проекта

№	Инициатор проекта (ф.и.о./наименование организации)	Краткое описание вклада и роль в реализации проекта
1	С.А. Фадеев	Организатор проекта
2	И.В. Терехина – глава МО «Малышевское»	Руководитель и координатор проекта
3	Жители с. Драчево МО «Малышевское»	Трудовое участие в реализации проекта, финансовая поддержка проекта
4	ИП Панев С.А. ИП Гурьянов А.И. ИП Горшков Е.В.	Финансовая поддержка проекта, предоставление технических средств и строительных материалов

II. Описание проекта

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Развитие социальной инфраструктуры поселка способствует решению основных социально-экономических проблем сельской местности, поскольку обеспечивает комфортные условия для сельского населения и способствует закреплению молодёжи на селе. В селе Драчево отсутствуют игровые комплексы, спортивные площадки, которые позволили бы организовать содержательный досуг жителей, в том числе детей дошкольного и младшего школьного возраста.

та, тем более что этот объект будет использоваться круглогодично. Зимой он будет являться уголком детского творчества, где дети под руководством взрослых смогут строить снежные фигуры и ледяные горки. Подобное игровое взаимодействие родителей с детьми будет способствовать позитивному развитию отношений между родителями и детьми, повышению уровня заинтересованности родителей в развитии детей, а также окажет положительное влияние на эмоциональный микроклимат семьи.

Повышение качества жизненного уровня сельских жителей стимулирует желание молодежи жить и работать на селе, а следовательно, направлено на решение основных вопросов демографической политики. Сложившиеся демографические перспективы развития населенного пункта Драчево определяют важность развития социальной инфраструктуры поселка, в частности выявляют необходимость создания и обустройства спортивной игровой площадки.

В ходе реализации проекта ожидаются следующие результаты по итогам проведения заявленных мероприятий:

- благоустроенная зона отдыха для детей младшего школьного и дошкольного возраста и их родителей, воспользоваться услугой смогут порядка 620 человек;
- каждый ребенок получит возможность заниматься, играть и развиваться;
- привлечение местных жителей к обустройству села: в разработке и реализации проекта примут прямое участие 52 жителя с. Драчево, а также ИП Панев С.А., ИП Гурьянов А.И., ИП Горшков Е.В.;
- формирование механизмов взаимодействия органа местного самоуправления с общественностью;
- развитие социальной инфраструктуры с. Драчево посредством создания спортивной игровой площадки.

Сохранность и работу объекта обеспечат администрация муниципального образования сельское поселение Малышевское Селивановского района, а также инициативные жители поселка. Планируется проведение спортивных конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества жителей поселка, а также конкурсов и спортивных соревнований для жителей населенных пунктов МО СП Малышевское и других муниципальных образований.

2. Календарный план реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Подготовительные работы		
1.1. Определение границ участка, подготовка участка для обустройства спортивной игровой площадки	01.06.2015-01.08.2015	И.В. Терехина – глава МО «Малышевское»; местные жители
2. Ремонтно-строительные работы		
2.1. Установка и сборка игровых конструкций	01.09.2015-20.09.2015	И.В. Терехина – глава МО «Малышевское»
3. Приобретение оборудования		
3.1. Качели	01.06.2015-20.09.2015	И.В. Терехина – глава МО «Малышевское»
3.2. Горка детская		
3.3. Карусель детская		
3.4. Брусья		
3.5. Качалка балансир		
3.6. Рукоход детский		
3.7. Тренажер уличный		
3.8. Тренажер		
3.9. Скамья		
3.10. Строительные материалы (песок, цемент, пиломатериалы)		
4. Прочая деятельность		
4.1. Проведение субботника	19.09.2015-20.09.2015	И.В. Терехина – глава МО «Малышевское»; местные жители
4.2. Торжественное открытие спортивной игровой площадки	22.09.2015	И.В. Терехина – глава МО «Малышевское»; местные жители

III. Смета расходов по проекту

Статьи сметы	Запрашиваемые средства, тыс. руб.	Вклад инициатора проекта, тыс. руб.	Общие расходы по проекту, тыс. руб.
1. Подготовка участка для обустройства спортивной игровой площадки		10	10
2. Аренда техники для подготовки участка		10	10
3. Приобретение оборудования для организации комбинированной детской и спортивной площадки:	120	50	170
3.1. Качели большие	19,98		19,98
3.2. Горка детская	15,5	15,5	31
3.3. Карусель детская	24,923		24,923
3.4. Брусья	7,1		7,1
3.5. Качалка балансир	9,855		9,855
3.6. Рукоход детский	17,656	15,5	33,156
3.7. Тренажер уличный	5,1	19	24,1
3.8. Тренажер	16,386		16,386
3.9. Скамья	3,5		3,5
4. Приобретение строительных материалов для обустройства детской игровой площадки (песок, цемент, пиломатериалы)		10	10
Всего	120	80	200

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
I. Механизм предоставления государственной поддержки на реализацию местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	4
II. Ресурсное обеспечение грантовой поддержки местных инициатив	8
III. Опыт реализации механизма государственной поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на примере Волгоградской области.....	10
IV. Рекомендуемый порядок предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	17
V. Рекомендуемый порядок работы комиссии по отбору общественно значимых проектов, претендующих на получение грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	30
VI. Типичные ошибки при составлении проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан.....	37
VII. Проблемы и пути их решения в реализации проектов.....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	39
Приложения	40

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕХАНИЗМА
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ**

Информационно-методическое издание

Редактор *В.И. Сидорова*
Обложка художника *П.В. Жукова*
Компьютерная верстка *Т.П. Речкиной*
Корректоры: *Н.А. Буцко, С.И. Ермакова*

fgnu@rosinformagrotech.ru

Подписано в печать 30.09.2016 Формат 60х84/16 Бумага писчая
Гарнитура шрифта “Times New Roman” Печать офсетная
Печ. л. 5,5 Тираж 600 экз. Изд. заказ 85 Тип. заказ 447

Отпечатано в типографии ФГБНУ “Росинформагротех”,
141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60

ISBN 978-5-7367-1173-4



9 785736 711734

