



# Вебинар Повышение эффективности реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий



29 ноября 2022 г.

Минсельхоз России

## Понятие благоустройство сельских территорий

**Благоустройство сельских территорий** – это деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

**Проект благоустройства** – это комплекс мероприятий по благоустройству на территории одного населенного пункта, расположенного на сельских территориях, направленный на повышение комфортности проживания граждан, улучшение санитарного и эстетического состояния территории и ее инвестиционной привлекательности.



## Направления проектов благоустройства



Создание и обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок



Организация освещения, подсветки зданий



Организация тротуаров, аллей, тропинок



Оформление фасадов зданий



Обустройство колодцев и водоразборных колонок



Сохранение и восстановление ландшафтов и памятников



Ремонт дорог



Создание и обустройство парковок



Обустройство территорий для маломобильных граждан



Обустройство ливневых стоков




Установка ограждений



Обустройство площадок ТКО



## Особенности финансирования ФП «Благоустройство сельских территорий»



## Распределение субсидий на благоустройство сельских территорий

$$C_i = C_{\text{мин}} + (C - \sum_{i=1}^n C_{\text{мин}}) \times \frac{C_t \Pi_i \times Y_i / 100}{\sum_{i=1}^n (C_t \Pi_i \times Y_i / 100)},$$

 $C_{\text{мин}}$ 

минимальный размер субсидии региону, составляющий 1,0 млн рублей

 $C$ 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий

 $n$ 

количество регионов, представивших заявки

 $C_t \Pi_i$ 

стоимость проектов в соответствии с заявкой региона

 $Y_i$ 

предельный уровень софинансирования




## Финансовое обеспечение 2020 - 2025

| Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 2020<br>ФАКТ | 2021<br>ФАКТ | 2022<br>ПЛАН | 2023<br>ПЛАН | 2024<br>ПЛАН | 2025<br>ПЛАН |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Предусмотрены средства ФБ, млрд руб.                       | 3,8          | 3,0          | 0,7          | 1,5          | 1,4          | 1,5          |
| Реализовано проектов, тыс. ед.                             | 6,1          | 3,7          | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 0,9          |
|                                                            |              |              |              |              |              |              |



# Механизм предоставления субсидий на благоустройство сельских территорий



## Методических рекомендаций Минсельхоза России

**Методические рекомендации по формированию и проведению конкурсного отбора общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденные поручением Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. N ДП-885**



1. Порядок формирования проектов благоустройства для участия в конкурсном отборе
2. Порядок проведения конкурсного отбора проектов благоустройства
3. Рекомендации к элементам благоустройства и видам работ в рамках проекта благоустройства
4. Форма паспорта проекта благоустройства
5. Критерии отбора проектов благоустройства
6. Перечень НПА, рекомендуемые к учету при формировании и реализации проектов благоустройства



- В соответствии с методическими рекомендациями рекомендована форма паспорта проекта по благоустройству сельских территорий

Приложение № 2  
к Методическим рекомендациям  
по формированию и проведению  
конкурсного отбора  
общественно значимых  
проектов по благоустройству  
сельских территорий

Рекомендуемая форма

**П А С П О Р Т**  
общественно значимого проекта по благоустройству сельских  
территорий, заявляемого для участия  
в софинансировании в \_\_\_\_\_ году

(полное наименование органа местного самоуправления)

**I. Общая характеристика общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий, заявляемого для участия в софинансировании (далее – Проект)**

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование Проекта                                                                                                    |  |
| Направления реализации Проекта <sup>1</sup>                                                                             |  |
| Количественные показатели (показатель) результатов Проекта по объектам и мероприятиям, включенным в Проект <sup>2</sup> |  |
| Адрес или описание местоположения ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов)                                                  |  |
| Численность населения на 1 января года подачи заявки в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел.           |  |
| Благоустройстваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв. м                                                       |  |
| Описание состава инитиативной группы <sup>3</sup>                                                                       |  |

<sup>1</sup> В соответствии с приложением № 7 к ГОСТ 9002-91

<sup>2</sup> Указывается краткое наименование: детская площадка.

<sup>2</sup> Указываются краткое наименование: детская площадка, спортивная площадка, зона отдыха, площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья, освещение территории, подсветка зданий, пешеходный тротуар, велосипедная дорожка, автомобильная парковка, велосипедная парковка, ремонт дороги, ограждение, оформление фасада, линейный сток, колодец, колонка, площадка накопления твердых коммунальных отходов, поликарбонатный лапник, водоем, памятник.

3 а) население муниципального образования, которое может быть представлено органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями; б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования; в) бюджетные учреждения, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, общественные организации и иные некоммерческие организации.

- Одновременно ведется заполнение информации о проекте осуществляется в программе 1С:Предприятие электронного сервиса «Управление комплексным развитием сельских территорий», доступным по ссылке [http://finsrv.mcx.ru/krst/ru\\_RU/](http://finsrv.mcx.ru/krst/ru_RU/)

**Управление комплексным развитием сельских территорий (ТС-Экспресс)**

Начальная страница | Монитор Портала ТС-ИТОС x | Портфель проектов (Благоустройство) x | **22-2023-04-0047 (Проект)** x

← → ☆ 22-2023-04-0047 (Проект)

Главная | Мои задачи | Задачи | СОСТ | ККЗ | Найм | Благоустройство | Занятость | Социальные выплаты | Дороги | Финансирование | Отчеты | Видеомониторинг | Инструкции пользователям | Настройки

**Задачи и отчеты** | Добавить | Закрыть

Вид проекта: Благоустройство | Шифр проекта: 20-2023-04-0047 | Статус: Черновик

**Сопровождение**

Основная информация | Финансирование | Контроль сроков исполнения | Картовый план | Контактный лист

Наименование проекта: Создание и обустройство зоны отдыха и детской игровой площадки на территории с. Ясноново Благовещенского района Амурской края | Субъект РФ: Амурской край

Дата начала реализации (план): 01.03.2023 | Дата окончания реализации (план): 31.10.2023 | Стоимость (план), руб.: 937 717,00 | в т.ч. экономия, руб.: 0,00 | Остаток средств после возврата экономии, руб.: 937 717,00

Дата начала реализации (факт): | Дата окончания реализации (факт): | Стоимость (факт), руб.: 937,71 | Первоначальная стоимость, руб.: | Курсовая оценка, руб.: | Невосстановленный остаток, руб.: | % контрактиции: | % курсовой оценки:

Фото объектов благоустройства до: | | | Ска-копия документов: | Концептмастер: |

Фото объектов благоустройства после: | | | Реализация подтверждающие документы: |

Обоснование реализации проекта:  
Протокол собрания граждан Ясноновского сельского поселения Благовещенского района Амурской края от 09.08.2020

Ска-копия обосновывающих документов: | Протокол собрания граждан Ясноновского сельского поселения

**Объекты благоустройства**

Создать

| Мероприятие (объект) | Шифр               | Территория реализации | Адрес                       | Муниципальное образование | Населенный пункт | ОКТМО              | Показатель | Значение показателя | Количество благополучателей, чел. | Количество участников занятий, чел. | Численность населения, чел. |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 01 Зона отдыха       | 22-2023-04-0047-01 | Амурской край, м.     | Благовещенский муниципальн. | с Ясноно                  | 01050540101      | Количество зон, шт | 1          | 380                 | 90                                | 554                                 |                             |
| Итого                |                    |                       |                             |                           |                  |                    | 1          | 380                 | 90                                | 554                                 |                             |

**Источники финансирования**

Добавить | + - | Открыть соотношение

| Источник                                              | Год            | КБК Федерального бюджета | Источники финансирования проекта, руб. | Итого, руб.           |                        |             |          |            |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------|------------|
| Особые РР                                             | Бюджетный фонд | Региональный бюджет      | Местный бюджет                         | Внебюджетные средства | и др. средства граждан | Итого, руб. |          |            |
| Особые РР благоустройств, Амурской край от 20.10.2022 | 2023 г.        | 08205034620505760521     | 6 295 913,00                           | 6 423,00              | 284 400,00             | 10 981,00   | 5 981,00 | 937 717,00 |



**1 Вопрос.** Оптимальный паспорт проекта, необходимые документы от органов местного самоуправления по направлению благоустройство

**Рекомендуемый перечень документов:**

- заявка;
- паспорт Проекта
- копии документов, подтверждающих результаты общественного обсуждения мероприятий Проекта;
- копии утвержденных муниципальным заказчиком локальных сметных расчетов в ценах, сложившихся по состоянию на год подачи заявки;
- результаты проведенного анализа обоснованности представленных в Проекте закупочных цен (с приложением подтверждающих документов);
- гарантийные письма, подписанные руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, подтверждающие софинансирование;
- письмо уполномоченного органа местного самоуправления, подтверждающее планируемое участие заинтересованных сторон в софинансировании Проекта;
- сведения о численности выгодоприобретателей Проекта – жителей, которые получают пользу от проекта, пользователей объектами, созданными (обустроенными) в рамках Проекта.



## 2 Вопрос. Как оптимально контролировать исполнение, расход средств по направлению благоустройство. Какие документы принимать в какой стадии реализации проекта.

1. В соответствии с соглашением, заключенным в электронном бюджете, имеется условие о предоставлении квартальных отчетов

2. Еженедельная информация от финансовой службы об объеме перечисленных средств

3. В программе 1С:Предприятие электронного сервиса «Управление комплексным развитием сельских территорий регулярное заполнение информации любых изменений связанных с исполнением контрактов и их оплаты

Управление комплексным развитием сельских территорий (1С:Предприятие)

Начальная страница | Монитор Портала 1С:ИТС | Портфель проектов (Благоустройство) | 67-2022-04-0119 (Проект) | Контракт № 3 от 24 марта 2022 г. (Контракт)

Контракт № 3 от 24 марта 2022 г. (Контракт)

Основное | Присоединенные файлы

Закрыть и закрыть | Записать | Создать на основании

Проект: Создание детской игровой площадки в д. Жилицы Демидовского района Смоленской области

Статус: Активен

Закупка | Выплаты | Документы

Основные сведения:

Контракт №: № 3 | Извещение (ссылка на ЕИС ЦС):

Ожидаемая дата заключения контракта: 05.05.2022 | Фактическая дата контракта: 24.03.2022

Начальная цена, руб.: 540 440,00 | Стоимость контракта (факт), руб.: 540 440,00

Заключен на несколько проектов: ☐

Распределение стоимости по источникам финансирования

Распределено (план), руб.: 540 440,00 | Распределено (факт), руб.: 540 440,00

Нераспределено (план), руб.: 0,00 | Нераспределено (факт), руб.: 0,00

| N | Источник финансирования | Стоимость (план), руб. | Стоимость (факт), руб. |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Федеральный бюджет      | 476 483,61             | 476 483,61             |
| 2 | Региональный бюджет     | 14 736,00              | 14 736,00              |
| 3 | Местный бюджет          | 49 240,47              | 49 240,47              |
| 4 | Внебюджетные средства   |                        |                        |

Активация Windows

Рекомендации по нормативно правовому  
регулированию мероприятий ФП  
«Благоустройство сельских территорий»



## НПА субъектов РФ должны содержать

Порядок предоставления субсидий органам местного самоуправления

Порядок проведения конкурсного отбора проектов, работы Комиссии

Критерии конкурсного отбора

Формы заявочной документации, отчетности

Сроки предоставления заявочной документации, сбора отчетов

Виды работ и элементы благоустройства



## Рекомендации по реализации мероприятия



Предоставить отчеты (эл. бюджет, 1С), качественные фото-отчеты

Проведение отбора проектов сразу после доведения информации о предварительном распределении субсидии на следующий год

Подготовка плана реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий

Выполнение контрольных точек и достижение кассового плана

Подготовка качественной сметной документации перед выходом на торги

Определение потенциального подрядчика до начала объявления закупок



## Рекомендации по реализации мероприятия

- Раннее утверждение нормативных актов (внесение изменений в правила предоставления субсидии, распределение субсидии муниципальным образованиям)
- Раннее заключение соглашений с муниципальными образованиями
- Своевременное проведение расчетов по удорожанию проектов, пересчет смет
- Ранний выход на торги
- Работа с недобросовестными подрядчиками
- Раннее освоение средств



# ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

2020-2022 годы



## ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

### Воткинский район село Пихтовка

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
**2,4 млн руб.**  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
**1,4 млн руб.**  
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ  
**437 человек**



## ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

### Тетюшский район село Бакрчи

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
**1,1 млн руб.**  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
**0,6 млн руб.**  
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ  
**628 человек**



# ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО Благоустройству общественных пространств на сельских территориях

2020-2022 годы



## ЗОНА ОТДЫХА

**Башмаковский район  
село Башмаково**

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
**2,8 млн руб.**  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
**1,8 млн руб.**  
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ  
**9 757 человек**



## ЗОНА ОТДЫХА

**Ивантеевский район  
село Ивантеевка**

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
**2,2 млн руб.**  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
**1,1 млн руб.**  
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ  
**6 500 человек**



# ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ


2020-2022 годы



## ЗОНА ОТДЫХА

Вайделевский  
район  
село Николаевка

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
**1,6 млн руб.**  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
**1,0 млн руб.**  
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ  
**902 человека**



## ЗОНА ОТДЫХА

Верхневилюйский  
район  
село Харыялах

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
**2,0 млн руб.**  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
**1,4 млн руб.**  
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ  
**911 человек**



# ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

2020-2022 годы



## ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Курский район  
хутор Графский

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
**2,7 млн руб.**  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
**1,8 млн руб.**  
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ  
**1 300 человек**



## СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Бураевский район  
деревня Дюсметово

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
**3,8 млн руб.**  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
**1,4 млн руб.**  
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ  
**124 человека**



## Контакты по ФП «Благоустройство сельских территорий»

- Группа в Telegram ФП Благоустройство 2022:  
<https://t.me/+mzksEgqgFQEyMGZi>
- Компаниец Людмила Сергеевна –  
l.kompaniec@mcx.gov.ru ; 8-495-607-85-30
- Осокина Наталья Николаевна - 8 (499) 975-43-77,  
[n.osokina@mcx.gov.ru](mailto:n.osokina@mcx.gov.ru)
- Филимонова Алиса Андреевна,  
8 (495) 607-44-58, [aa.filimonova@mcx.gov.ru](mailto:aa.filimonova@mcx.gov.ru)
- Наумова Светлана Викторовна,  
8 (495) 607-44-58, [s.naumova@mcx.gov.ru](mailto:s.naumova@mcx.gov.ru)

## Лучшие практики реализованных проектов

<https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-razvitiya-selskikh-territoriy/industry-information/info-luchshie-praktiki-realizatsii-meropriyatiy-gosprogrammy/>

